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Ovaj dokument uključuje mišljenje tvrtke Arup i tima isključivo u svrhu 
izrade razvojnog prijedloga za lokaciju Batižele u Šibeniku. Upotreba ove 
dokumentacije ograničena je isključivo na navedenu svrhu i niti jednu 
drugu. Upotreba ovih radova izvan opisane namjene neće biti niti potpuna 
ni djelomična odgovornost EBRD-a niti tvrtke Arup. Niti jedan sadržaj ovog 
izvješća ne daje ili se ne pretvara da daje bilo kakvu povlasticu ili pravo 
potraživanja trećih strana.

Informacije za izradu rada prikupljene su tijekom postupaka analize i dijagnoze 
na temelju dostupnih informacija. Korišteni izvori uključuju javno dostupne 
izvore, propise i zakonodavstvo na snazi, prethodne projekte tvrtke Arup, 
dokumente koje je dostavio Grad Šibenik i BDO te informacije dobivene na 
sastancima s Gradskim vijećem. Razumijemo da je dobivena razina detalja 
i poznavanja dostatna za razvoj naručenih zadataka za projekt „Urbana 
regeneracija napuštene industrijske zone u Šibeniku“. Kada je to bilo moguće, 
dobivene su se informacije provjerile, a ako to nije bilo moguće, usporedile su 
se s alternativnim izvorima informacija i/ili prethodnim iskustvima.
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Uvod 
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EBRD prepoznaje da strateška i integrirana 
ponovna uporaba nedovoljno iskorištenih 
zemljišta i sustava infrastrukture u ili u blizini 
urbanih središta, bilo u javnom ili privatnom 
vlasništvu, može biti instrument u poticanju 
poboljšanja kvalitete života i ostalih društvenih 
rezultata, paralelno sa stvaranjem poboljšanih 
gospodarskih prilika i aktivnosti.

Ovo su izvješće izradile tvrtke Arup, Colliers i M&S za 
Europsku banku za obnovu i razvoj (EBRD) u okviru 
zadatka „Urbana regeneracija napuštene industrijske zone u 
Šibeniku, Usluge strateške podrške faza 1“. 

Svrha je konzultantskog zadatka ponuditi strateški savjet 
Gradu Šibeniku (GŠ) kako bi mogao ostvariti svoju viziju 
za održivi razvoj Batižela - napuštenu industrijsku zonu 
smještenu blizu centra grada s površinom od 224 632 
kvadratnih metara.

U V O D

Uvod

Ovaj dokument „Akcijski plan i prioriteti provedbe“ jedan 
je od dokumenata faze C, posljednje faze ovog zadatka. 
Prethodni dokumenti izrađeni u okviru zadatka su sljedeći:

 ▪ Status lokacije i tržišni uvjeti 
 ▪ Prijedlog razvojne strategije
 ▪ ▪ Bilješka o preliminarnom testiranju tržišta

Svrha je ovog izvješća definirati akcijski plan provedbe 
projekta predloženog za lokaciju Batižele. 
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Akcijski plan obuhvaća nekoliko razmatranja i preporuka 
podijeljenih u sljedećih sedam skupina: 

 ▪ Kapacitet GŠ
 ▪ Upravljanje dionicima
 ▪ Struktura vlasništva
 ▪ Postupak planiranja
 ▪ Razvoj zemljišta
 ▪ Građevinski radovi
 ▪ Društveni angažman

Razvojni prijedlog za lokaciju Batižele

Te su preporuke donesene kako bi umanjile ili uklonile 
potencijalne rizike provedbe projekta. Za akcije povezane s 
prvim koracima provedbe projekta, identificirana su i rana 
ulaganja. 

Preporuke se temelje na trenutačnom poznavanju prijedloga 
i konteksta projekta konzultantskog tima. Ako se ti uvjeti 
promijene, akcijski plan trebao bi biti pregledan i ažuriran 
sukladno s promjenama.
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Akcijski plan
za provedbu strategije
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O D R E Đ I V A N J E  O S O B L J A  Z A  R A D  N A  P R O J E K T U

Uspješna provedba projekta Batižele zahtijevat će 
sudjelovanje određenog ključnog osoblja, načelno iz GŠ ili 
bilo koje podružnice, kao npr. tvrtka Batižele d.o.o.:

 ▪ CEO / Generalni direktor: osoba koju je GŠ ovlastio za 
donošenje odluka u pogledu razvoja lokacije Batižele i 
koja će biti odgovorna za sve vanjsko sudjelovanje.  

 ▪ direktor za nekretnine: stručnjak za razvoj nekretnina 
(uključujući razvoj lokacije i urbanu regeneraciju)
s poslovnim i financijskim vještinama, koji će biti 
odgovoran za razvoj i/ili komercijalizaciju različitih 
parcela i financijska stabilnost projekta.

 ▪ tehnički direktor: stručnjak za tehnička pitanja povezana 
s urbanim razvojem i razvojem zemljišta koji posjeduje 
upraviteljske i tehničke vještine i koji će biti odgovoran 
za razvoj planskih dokumenata i tehničkih projekata, 
kao i za aktivnosti izgradnje i nadgledanja radova na 
lokaciji.

 ▪ stručnjak za komunikaciju i upravljanje  dionicima: kao 
dio tima ključnog osoblja, doprinos komunikacijskog 
stručnjaka bit će potreban za vođenje sve vanjske 
komunikacije, suradnju s različitim zajednicama i odnos 
s medijima.

To bi osoblje vodilo razvoj projekta i predstavljalo interese 
GŠ pred drugim dionicima kao što su Država i Šibensko-
kninska županija. 

Po pitanju radnih skupina, upravnog tijela ili bilo kojeg 
drugog oblika organizacije koje ta tijela uspostave, oni 
će djelovati kao članovi koordinacijskog tijela u ime GŠ.  
Tom se osoblju trebaju pridružiti i administrativno i/ili 
podupiruće osoblje, zamjene i/ili vanjski savjetnici GŠ-a ili 
tvrtke Batižele d.o.o. 

Ključna profesionalna stručnost potrebna za provedbu ovog 
projekta: upravljanje projektima, nekretnine, financije, 
pravo, inženjerstvo, komunikacija i društvena suradnja.

A K C I J S K I  P L A N  Z A  P R O V E D B U  S T R AT E G I J E
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O B U K A

Preporučeno je da ključno osoblje koje vodi projekt ima 
prethodnog iskustva u razvoju pojedinačnih ili velikih 
strateških razvojnih projekata. Bez obzira na to je li ključno 
osoblje zaposleno u GŠ ili tvrtki Batižele d.o.o. preporučuje 
se da osoblje GŠ koje će sudjelovati na projektu primi obuku 
vezano za izgradnju kapaciteta nekretnina gdje će dobiti 
određena znanja o ključnim faktorima uspješnosti projekta 
ove vrste i ključnim izazovima s kojima će se susresti te 
opće razumijevanje napretka. 

Tražena obuka možda se neće ostvariti tijekom razvoja 
kapaciteta, no može pomoći identificirati ključna područja 
u kojima će biti potrebna strukturirana obuka, podrška 
vanjskih stručnjaka ili zapošljavanje.

Preporučuje se da GŠ organizira četverodnevnu radionicu o 
razvoju kapaciteta sa sljedećim temama:

 ▪ Lekcije naučene iz međunarodnih projekata strateškog 
razvoja zemljišta. 

 ▪ Pravna pitanja vezana za provedbu projekata strateškog 
razvoja zemljišta u Hrvatskoj. Ključni pravni aspekti i 
svijest o transakcijskim i planskim aktivnostima.

 ▪ Komercijalna i financijska razmatranja vezana za 
provedbu projekata strateškog razvoja zemljišta.

 ▪ Tehničke vještine za upravljanje većim i pojedinačnim 
razvojima.

 ▪ Komunikacija i društvena suradnja po pitanju provedbe 
u projektima strateškog razvoja zemljišta.

Ta bi obuka trebala biti kombinacija predavanja i timskih 
vježbi. Trebala bi biti osmišljena i poduprta od strane 
akademskih i profesionalnih stručnjaka u svakom od 
spomenutih polja s iskustvom u organizaciji radionica. 
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R A D N A  S K U P I N A  B AT I Ž E L E

Utjecaj projekta Batižele na grad i županiju prepoznat je 
zbog njegove veličine i centralne lokacije. Ipak će to biti 
jedna od najvećih transformacija na cijelom ovom prostoru. 
Država je izrazila interes za utjecajem na budućnost 
projekta bez obzira na strukturu vlasništva. 

Zbog toga, preporučujemo stvaranje koordinacijskog tijela 
pod nazivom radna skupina Batižele, u koje bi bili uključeni 
barem predstavnici Grada Šibenika i Države. Radna 
skupina Batižele bit će odgovorna za donošenje odluka u 
određenim pitanjima koje se odnose na provedbu projekta. 

Odluke radne skupine Batižele bit će formalizirane u seriji 
formalnih ugovora kako bi se postigao zadovoljavajući 
dogovor. Prvi od tih dokumenata bio bi Memorandum 
o razumijevanju, a potom bi uslijedio Razvojni ugovor. 
Kasnije bi radna skupina Batižele mogla postati 
formalizirana osnivanjem subjekta posebne namjene 
(Special Purpose Vehicle - SPV, kako je objašnjeno u 
poglavlju Struktura vlasništva u ovom izvješću).

Radna skupina Batižele (ili subjekt posebne namjene) 
posebno bi bila odgovorna za sljedeće:

 ▪ očuvanje vizije projekta Batižele
 ▪ administrativnu koordinaciju postupka planiranja, 

uključujući i moguće izmjene GUP-a i razvoj UPU-a
 ▪ razvoj zemljišta, koordinaciju ulaganja u infrastrukturu, 

urbanizacijske radove i javne objekte 
 ▪ olakšavanje pristupa investicijskim fondovima i 

financiranju 
 ▪ komunikaciju projekta široj javnosti.

A K C I J S K I  P L A N  Z A  P R O V E D B U  S T R AT E G I J E
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M E M O R A N D U M  O  R A Z U M I J E V A N J U  G Š  -  D R Ž A V A

Kao što je spomenuto, Memorandum o razumijevanju 
(MoR) osigurat će početnu podršku vizije projekta Batižele 
od strane svih relevantnih javnih tijela. To će postati okvir 
koji  će voditi buduće donošenje projektnih odluka  i 
definirati postupak suradnje, formalizirajući i rad radne 
skupine.

Ovaj ugovor uključivat će i ciljeve projekta i opće razvojne 
strategije, a prikazivat će i pravila po kojima će  se 
donositi budući ugovori, uključujući i upute za postupak 
pregovaranja i donošenja odluka.

U idealnom slučaju, pripremu i ugovaranje MoR-a olakšat 
će pravni i tehnički stručnjaci koji  će moći pripremiti 
dokumentaciju  o kojoj se treba razgovarati i postići 
dogovor, i koji mogu pripremiti i organizirati sastanke za 
pregovaranje.

U G O V O R  O  R A Z V O J U  G Š  -  D R Ž A V A

Taj će ugovor detaljnije pojasniti MoR i stvoriti potrebnu 
pravnu podršku za uspješnu provedbu projekta putem javno-
privatne suradnje. Sadržaj Ugovora uključivat će stavke kao 
što su:

 ▪ potreba za izmjenom ili razvojem dokumenata o 
planiranju. Ugovor će jasno definirati odgovornosti svih 
strana i aktivnosti koje se moraju izvršiti kako bi se 
potaknuo postupak odobrenja zakonskog planiranja

 ▪ detaljni sadržaj razvojnog prijedloga
 ▪ obavezu raznih javnih tijela o poštovanju i podržavanju 

dogovorenog razvojnog prijedloga
 ▪ obavezu raznih javnih tijela o olakšavanju pristupa 

javnim investicijskim fondovima i financiranju za 
planiranje i izradu projekta

 ▪ kontakt s različitim investitorima, uključujući i moguće 
iskazivanje interesa (Expression of Interest - EoI) ili 
neobavezujuće ponude (Non-binding Offers - NBO)

 ▪ obavezu postupanja po dogovorenom projektnom 
kalendaru

 ▪ osnivanje javnog tijela, kao što je subjekt posebne 
namjene, za provedbu projekta.
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S TA B I L I Z A C I J A  V L A S N I Š T V A  Z E M L J I Š TA

Lokacija Batižele sadrži 57 katastarskih parcela i obuhvaća 
ukupno 224 632 m2 površine (prema zemljišno-knjižnim 
izvacima). Zemljište je u vlasništvu tvrtke Batižele d.o.o., 
tvrtke za upravljanje nekretninama, Prilaz tvornici 39, 
Šibenik, OIB: 73841169007. Većina udjela u vlasništvu je 
Grada Šibenika (69 %), a ostatak (31 %) u vlasništvu je 
Republike Hrvatske i drugih manjih udjelničara. 

Postoje i prava trećih strana koja  su upisana u zemljišno-
knjižnim izvatcima kao teret zemljišta ali u naravi ne 
postoje jer su potraživanja pretvorena u udjele tvrtke 
Batižele d.o.o. Ne očekuju se nikakvi negativni učinci 
trenutno upisanih tereta na razvoj lokacije Batižele.

T I J E L O  Z A  J A V N U  P R O V E D B U

Prepoznajemo utjecaj koji će ovaj projekt imati na grad i 
županiju zbog njegove veličine i centralne lokacije.
Zbog toga, bez obzira na vlasništvo lokacije Batižele, 
preporučujemo da razvoj zemljišta vodi tijelo koje će 
idealno uključivati Grad Šibenik, Državu te druga 
administrativna tijela, ako se procijeni korisnim.

Preporuka je da se za razvoj lokacije Batižele osnuje Tijelo 
za provedbu (tvrtka Batižele d.o.o. bi mogla biti jedna 
opcija), subjekt posebne namjene ili sličan dogovor uz 
sudjelovanje relevantnih javnih tijela. Prije osnivanja SPN 
preporučujemo razgovor i dogovor o ključnim aspektima 
postupka provedbe putem radne skupine Batižele, kako je 
opisano u poglavlju Odnos s dionicima ovog izvješća.

To bi tijelo, između ostalog, bilo zaduženo za poduzimanje 
potrebnih ulaganja u izgradnji glavnog urbanističkog dijela 
uključujući ceste, parkove, šetnice i komunalne usluge 
koje su potrebne za natječajne grupe parcela i moglo bi biti 
odgovorno za izgradnju i upravljanje javnim objektima.

Prema analizi u Dokumentu A1, referentna točka, 
osnivanje ove vrste tijela omogućuje bržu kontrolu razvoja 
i upravljanja te promovira značajnije implikacije svih 
uključenih strana.

Vlasništvo nad zemljištem moglo bi biti preneseno na Tijelo 
za provedbu iako to nije apsolutno potrebno jer bi ono moglo 
imati ovlaštenje za donošenje odluka o budućem razvoju od 
svih članova.

A K C I J S K I  P L A N  Z A  P R O V E D B U  S T R AT E G I J E
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Kad parcele izađu na natječaj, neke će se prodati, a neke 
će biti razvijene u suradnji s privatnim sektorom. Zato 
preporučujemo da dioničari osnovanog SPN-a budu privatni 
investitori zajedno sa Tijelom za javnu provedbu ili GŠ-a ili 
tvrtkom Batižele d.o.o.

P O D J E L A  Z E M L J I Š TA  U  Z O N E

Na temelju preliminarnog testiranja tržišta, očekuje se 
da će potencijalne investitore zanimati dijelovi projekta 
razvoja Batižela ili određeni nekretninski proizvodi. Zbog 
razmjera i vremenskog okvira projekta, bit će teško pronaći 
jedinstvenog investitora za cijelo zemljište.

Za razvoj preporučujemo podjelu zemljišta na zone kako bi 
se privukli specijalizirani investitori. Svaka od zona može 
se razviti zasebno natječajnim postupkom. Podjela će imati 
pozitivne učinke kao što su:

 ▪ mogućnost pronalaska specijaliziranih razvojnih 
graditelja za različite proizvode nakon čega slijedi i 
povećanje vjerojatnosti uspješne provedbe

 ▪ mogućnost organizacije niza natječaja u kojima cijena 
progresivno raste s uspješnim razvojem projekta.

Z O N A  1 - 2 - … - X  P P P

Ovisno o natječajnim uvjetima, nakon natječaja za svaku 
zonu ili proizvod, parcele će se prodavati privatnom 
investitoru ili će se investitor formalno uključiti u odnos s 
relevantnim javnim tijelom - Tijelom za javnu provedbu, 
Batižele d.o.o. ili GŠ.

Odnos za koncesiju ili pravo građenja može se formirati 
putem javno-privatnog partnerstva osnivanjem SPN-a, ako 
je to potrebno. Više informacija o odabranim poslovnim 
modelima i onome što oni podrazumijevaju po pitanju 
komercijalizacije proizvoda može se pronaći u Poglavlju 5 
ovog dokumenta.

Podjela 
zemljišta u 

okruge
Zona 1 PPP Zona 2 PPP Zona X PPP
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M O G U Ć E  I Z M J E N E  G U P - A

Smatra se da će razvojni prijedlog stvoriti novo središte 
Šibenika. Ta vrsta razvoja zahtijeva određenu gustoću, 
zauzetost zemljišta te odnos između javnog prostora 
i privatnih parcela koji se s trenutačnim parametrima 
Generalnog urbanističkog plana (GUP) ne mogu potpuno 
postići. 

Kako bi se vizija maksimalno ostvarila, predloženi prijedlog 
razvoja tražit će djelomičnu lokalnu izmjenu GUP-a za 
lokaciju Batižele. Te promjene uključuju sljedeće parametre:

 ▪ smanjenje obaveznih 20 metara odmaka zgrade od 
granice ili ceste, koja je u nekim slučajevima i visoka 20 
metara.

 ▪ uvesti fleksibilnost u % parcele koju može zauzeti 
koeficijent iskorištenosti (ispod i iznad razine tla), koja 
je sada ograničena na 40 % iznad razine tla i 60 % ispod 
nje.

 ▪ uvesti fleksibilnost u % parcele koja treba biti prekrivena 
zelenilom (kojih je sada 40 %) na nekim parcelama kao 
što su parcele uz more i stambene parcele sa srednje-
visokom gustoćom.

Ta izmjena bit će potrebna samo ako GŠ namjerava razviti 
zemljište po dizajnu prikazanom u planovima u Dokumentu 
B.2.2. Na temelju prethodnih iskustava, procijenjeno je da 
će djelomična izmjena GUP-a trajati godinu dana, iako su 
neke stavke za koje je vezana procjena nesigurne. 

Ipak, kombinacija upotrebe i mogućnosti gradnje 
po upotrebi može se ostvariti na lokaciji Batižele s 
alternativnom podjelom parcela, prikazanom u Dokumentu 
B.2.2. u poglavlju: Pravna izvedivost -> Rješenja 
alternativnog dizajna.

Ta podjela sukladna je s GUP-om, a sukladnost je 
postignuta uglavnom uvođenjem javnog prostora u privatne 
parcele, posebice na područjima s većom gustoćom 
naseljenosti kao što su obala ili područja srednje gustoće 
naseljenosti oko Centralnog parka.

A K C I J S K I  P L A N  Z A  P R O V E D B U  S T R AT E G I J E

Postupak planiranja

Moguće 
izmjene 
GUP-a

Fleksibilni 
Urbanistički 
plan razvoja
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F L E K S I B I L N I  U R B A N I S T I Č K I  P L A N  U R E Đ E N J A 

Kako je prikazano u zaključcima preliminarnog testiranja 
tržišta, vrlo važno pitanje za uspješnu provedbu projekta 
odluka je o vremenu održavanja natječaja, prije ili nakon 
usvajanja UPU-a.

Raspisivanje natječaja prije usvajanja UPU-a omogućilo 
bi da dokument o planiranju potpuno odgovori na zahtjeve 
investitora.

Ipak, potreba za uključenjem više investitora i poprilično 
dugi period koji je potreban za usvajanje UPU-a znači i da 
ova formula možda i neće biti zanimljiva potencijalnim 
investitorima.

Preporuka je da GŠ najavi usvajanje UPU-a i financira ga. 
Kako je objava javna, može se očekivati da će zainteresirani 
investitori prići GŠ-u iskazujući interes za nekoliko dijelova, 
no UPU ne treba nužno biti prilagođen njihovim namjerama:

 ▪ UPU je pripremljen na vrlo fleksibilnoj razini, s osnovnim 
ograničenjima po pitanju koeficijenata, visine, zelenih 
površina  i upotrebe, no s višestrukim mogućnostima po 
pitanju zona i fleksibilnim programima upotrebe.

 ▪ GŠ odlučuje koje bi se zone trebale sačuvati za javni 
prostor a za ostale se raspisuje natječaj i pod punom su 
kontrolom postupka pripreme za UPU-a.

 ▪ Nakon usvajanja UPU-a, GŠ najavljuje obvezujući natječaj 
za dio/dijelove parcele namijenjen zainteresiranim 
investitorima.

Više informacija o tome može se pronaći u Poglavlju 4 Pravna
pitanja ovog dokumenta.

S TAT U S  P R O J E K TA  S T R AT E Š K O G  U L A G A N J A

Dijelovi projekta koji se mogu prijaviti za Status projekta 
strateškog ulaganja. Taj je status reguliran Zakonom o 
strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske 
(Narodne novine 29/18, 114/18), kojeg je odobrilo 
Ministarstvo gospodarstva. Prijavu mora podnijeti investitor.

Vlada će investitoru dodijeliti ovlaštenu osobu čiji će zadatak 
biti pomoći i ubrzati sve postupke javnih administrativnih 
tijela.

Svi projekti koji su označeni kao strateški imaju prednost
dobivanja svih odobrenja i dozvola.

Za dobivanje tog statusa, projekt mora biti u skladu s jednim 
ili više gospodarskih prioriteta navedenih u Zakonu.
Što se tiče ovog projekta, postoje dva moguća scenarija.

U prvom scenariju cijela lokacija Batižele dodijeljena  
je jednom investitoru i u tom slučaju taj jedan privatni 
investitor može prijaviti cijelu zonu za status strateškog 
projekta. Prema drugom scenariju, lokacija Batižele 
podijeljena je između nekoliko investitora, kako slijedi:
 ▪ javni investitor (GŠ) može se prijaviti za razvoj 

komunalne infrastrukture i infrastrukture za vodu, ili za 
razvoj javnih objekata.

 ▪ privatni investitor može se prijaviti za određene projekte 
(razvoj hotela, bolnice, itd.).

 ▪ može se primijeniti i neki oblik javno-privatnog 
partnerstva (npr. višenamjenska dvorana).

Više informacija o tome može se pronaći u Poglavlju 4 
Pravna pitanja ovog dokumenta.

Projekt X 
strateškog 
ulaganja

Projekt 
strateškog 
ulaganja 
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K O N A Č N A  O B V E Z N A  S A N A C I J A

Sanacija kontaminiranog tla izvršena je na temelju 
Programa sanacije okoliša na području bivše tvornice TEF 
u Šibeniku iz siječnja 2007. i Dodatka Programu sanacije 
okoliša na području bivše tvornice TEF u Šibeniku iz 
prosinca 2009. godine. 

Nakon postupka sanacije, u svibnju 2018. godine, tvrtka 
OIKON d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju provela 
je daljnje analize kako bi izvijestila o trenutačnom stanju 
okoliša na lokaciji. 

Kako bi se dovršio postupak sanacije, analiza određuje što 
treba biti učinjeno: 

 ▪ iskop tla zagađenog PAH-om na dvije lokacije 
 ▪ uklanjanje „katranske jame“ 
 ▪ testiranje i odlaganje proizvedenog otpada 
 ▪ testiranje za potvrdu preostale zemlje na lokaciji.

Na temelju analize zaključeno je da bi dodatni radovi koštali 
između 579.260,00 HRK i 912.660,00 HRK. Predstavnik 
GŠ-a naglasio je kako je za dovršenje tih zadataka dopušten 
iznos od jednog milijuna kuna, na temelju procjene tvrtke 
Oikon iz 2018. godine. 

Nakon što se dovrše ti dodatni radovi, za dovršenje 
Programa sanacije okoliša iz 2007. godine bit će potrebna 
završna kontrolna analiza / potvrda.

Jednom kada se to učini, na temelju studije o utjecaju na 
okoliš iz prosinca 2003. godine, na lokaciji neće biti daljnje 
potrebe za nadzorom.

Što se tiče buduće gradnje na lokaciji, predloženi razvoj nije 
naveden kao izgradnja za koju je potrebna zasebna procjena 
utjecaja na okoliš. To znači da, ako se naši prijedlozi 
prihvate, neće biti potrebno izrađivati novu studiju (nakon 
kontrolne analize). Ako GŠ i/ili budući voditelj razvoja 
odluče razviti nešto drugo, bit će potrebna provjera prema 
hrvatskom zakonodavstvu kako bi se vidjelo traži li 
takav razvoj studiju o procjeni utjecaja na okoliš ili sličan 
dokument.

Detaljnije informacije o statusu sanacije okoliša na lokaciji 
i potrebama za daljnjim radnjama mogu se pronaći u 
poglavlju 4 ovog dokumenta.

B U D U Ć E  P R O C J E N E  U T J E C A J A  N A  O K O L I Š

Prethodni razvoj lokacije rezultirao je ograničenjima za 
budući razvoj po pitanju potencijalne kontaminacije i 
geotehničkih aspekata. Radove sanacije preuzeo je Grad 
Šibenik i rezultirali su značajnim poboljšanjima lokacije.

Međutim, kao što je tipično za napuštene lokacije, i dalje 
postoje nesigurnosti po pitanju uvjeta tla. Smatra se da bi 
te nesigurnosti mogle negativno utjecati na cijenu koju će 
investitori i voditelji razvoja ponuditi za zemljište na javnim 
natječajima s obzirom na to da će potencijalna preostala 

Buduće 
procjene 

utjecaja na 
okoliš

Konačna 
obvezna 
sanacija

A K C I J S K I  P L A N  Z A  P R O V E D B U  S T R AT E G I J E

Obnova zemljišta i urbani razvoj
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ograničenja možda trebati riješiti
tijekom izgradnje.  Raspon troška za sanaciju okoliša 
procjenjuje se na iznos između 530.000 EUR i 3.900.000 
EUR, s vjerojatnom potrebom ulaganja 1.760.000 EUR.

Preporučeni tijek djelovanja za smanjenje nesigurnosti po 
pitanju ograničenja okoliša je sljedeći: 

 ▪ Daljnja procjena zagađenosti tla za istraživanje tla na 
cijeloj lokaciji. Približni trošak je od 100 do 150 tisuća 
eura (uključujući bušotine i testiranje tla), a radovi 
bi doprinijeli informiranom geotehničkom dizajnu i 
smanjenju rizika od kontaminacije.

 ▪ Preporučuje se daljnja procjena zagađenja obalne vode 
i područja plaže, a trebala bi uključivati uzorkovanje 
tla i vode te testiranje na metale, ugljikovodike i fenole. 
Približna cijena daljnje procjene je između 30 i 60 tisuća 
eura. Ako se otkrije kontaminacija koju je potrebno 
sanirati, to bi moglo uključivati: iskop kontaminiranog 
tla i njegovo uklanjanje s lokacije, postavljanje čistog tla 
na područja mekanog krajobraza, prekrivanje zagađenog 
tla čvrstom površinom, kanal za presretanje podzemnih 
voda i tretiranje vode.

P R O J E K T  U R B A N I Z A C I J E

Preporučuje se da se urbanizacijski projekt razvija kao 
jedan projekt za cijelu lokaciju kako bi se osigurala 
dosljednost u dizajnu. 

Kako je novi razvojni projekt zamišljen da postane
novi središnji dio Šibenika koji može privući građane i 
posjetitelje, preporuka je da se javni prostor planira tako da 
stvara stvarni identitet i da promiče odnos između javnog i 
privatnog prostora, osigurava kontinuitet glavnih prolaza  na 
obali i duž Centralnog parka kao i odabir visokokvalitetno 
dizajniranih urbanizacijskih materijala.

Preporuke vezane za urbanistički dizajn lokacije Batižele 
mogu se pronaći u Dokumentu B.2.2. u poglavljima Načela 
oblikovanja, Tehnička izvedivost i Zelene površine.

I Z G R A D N J A  U  F A Z A M A

Izgradnja projekta urbanizacije može se obavljati u fazama. 
Te bi faze trebale biti koordinirane s očekivanim razvojem 
izgradnje zgrada na temelju tržišne potražnje i potreba 
grada. Zone koje se mogu razviti s manje ulaganja, najbliže 
su okolnim konsolidiranim područjima.

Neki elementi javnog prostora osmišljeni su kako bi činili 
dio novog razvoja kao što je glavna unutrašnja cesta, obala 
i Centralni park. Izgradnja tih elemenata preporučuje se 
u jednoj fazi kako bi se osigurala dosljednost i buduća 
fleksibilnost.

Izgradnja u 
fazama

Projekt 
urbanizacije
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Kao što smo spomenuli, za razvoj preporučujemo podjelu
parcela na zone kako bi se privukli investitori.

Svaka od zona može se razviti zasebno natječajnim 
postupkom. Podjela će donijeti koristi kao što je mogućnost 
pronalaska stručnih graditelja za različite proizvode i 
mogućnost progresivnog povećavanja cijene uz uspješan 
razvoj projekta.

O B V E Z U J U Ć I  N AT J E Č A J  1 - 2 - . . . - X

Za svaku od zona koji se treba razviti, GŠ može objaviti 
obvezujući natječaj. Taj natječaj treba sadržavati ključne 
informacije ovisno o dogovoru koji GŠ želi postići:

 ▪ Informacije o lokaciji i uvjeti razvoja: 
 – glavne činjenice o lokaciji
 – informacije o postojećoj infrastrukturi i okolišnim 

uvjetima
 – informacije o trenutačnom vlasništvu
 – opis podjele zona lokacije (UPU) i glavne 

implikacije za razvoj. 

 ▪ Opis poslovnog modela razvoja Poslovni model za svaku 
zonu ili proizvod treba biti donesen uzimajući u obzir 
ključne rezultate preliminarnog testiranja tržišta:
 – Stambena shema. Na temelju interesa koji iskažu 

investitori uključeni u SMT, preporučena je prodaja 
stambenog dijela projekta putem javnog natječaja 
prateći prodaju nakon razvoja svakog manjeg dijela.

 – Maloprodaja, hotel i objekti. Druge su mogućnosti 
kao što su zajedničko ulaganje, javno-privatno 
partnerstvo ili pravo građenja također prihvatljive.

 ▪ Informacije potrebne za podnošenje ponuda uključujući 
uvjete evaluacije ponude. Uvjeti evaluacije trebali bi 
biti jasni, transparentni i objektivni kako bi se povećao 
interes domaćih i stranih investitora.

Implikacije odabranih poslovnih modela za svaki proizvod 
mogu se pronaći u Poglavlju 5 ovog dokumenta.

A K C I J S K I  P L A N  Z A  P R O V E D B U  S T R AT E G I J E

Izgradnja objekata
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R A Z V O J  P L A N A  K O M U N I K A C I J E  I  D R U Š T V E N O G 

A N G A Ž M A N A

Glavni je cilj društvenog angažmana i javne komunikacije 
projekta prenošenje projektnih karakteristika i stvaranje 
društvene potpore građana i stanovnika te oblikovanje 
ekonomskih subjekata na prostoru utjecaja projekta.

Aspekti koje komunikacijski plan treba slijediti su sljedeći:

 ▪ Za projekte s velikim rasponom utjecaja kao što je ovaj, 
tipično je da prostor na koji će intervencija utjecati 
prelazi granice lokacije. Prostor utjecaja može biti 
susjedstvo, grad ili čak cijela regija i može se razlikovati 
ovisno o različitim elementima projekta.

 ▪ Bit će potrebno pripremiti relevantnu, reprezentativnu, 
uključivu i uravnoteženu listu dionika koji će biti 
obuhvaćeni komunikacijskim planom. U dionike 
bi trebalo uključiti lokalnu upravu, javne i privatne 
organizacije, NVO-e i grupe civilnog društva, 
profesionalne udruge, akademiju, djecu, žene, mlade, 
starije, osjetljive i nedovoljno zastupljene zajednice.

 ▪ Plan komunikacije i društvenog angažmana trebao bi 
obuhvatiti različite razine uključenja ovisno o vrsti 
dionika. Razine angažmana koje treba razmotriti su: 
informiranje, savjetovanje, uključivanje, suradnja i 
osnaživanje. 

 ▪ Sadržaj za projektnu komunikaciju može se pronaći  u 
segmentima Obnova, Financije i Zelene površine, u 
Dokumentu B.2.2. u poglavlju Strategija održivosti.

Iako će komunikacijski plan trebati biti detaljniji, u nastavku 
naglašavamo ključne korake i predlažemo komunikacijske 
akcije.

J A V N A  O B J A V A  P R O J E K TA 

Početak komunikacije u vezi projekta trebalo bi održati 
kada se postigne relevantni dogovor s javnom upravom 
(MoR) o njihovoj namjeri za suradnju i specifičnim 
koracima provedbe projekta sukladno hodogramu. Tu bi 
komunikaciju trebala voditi sva uključena javna tijela.

Ta komunikacija može biti u obliku zajedničke javne
konferencije za medije.

Dobrobit je obostrana. S jedne strane stvorit će pravu 
društvenu atmosferu jer će javnost imati dojam da je od 
početka dobro informirana. S druge će strane ostvariti jaču 
povezanost uključenih javnih tijela.

A K C I J S K I  P L A N  Z A  P R O V E D B U  S T R AT E G I J E

Društveni angažman
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J A V N O  S A V J E T O V A N J E  Z A  G U P  I  U P U

Kao dio uobičajenog razvojnog procesa UPU-a, prema 
hrvatskom zakonu, dokument će biti tema javnih 
savjetovanja, postupak u kojem svi mogu sudjelovati. Javno 
savjetovanje traje 30 dana.

Sudionici u javnoj raspravi sudjeluju na sljedeće načine:

 ▪ imaju pravo pristupa (uvida) u prijedlog prostornog 
plana

 ▪ imaju pravo na postavljanje pitanja tijekom javnog 
predstavljanja predloženih rješenja na koje će usmeno 
odgovoriti osobe koje vode javnu prezentaciju

 ▪ mogu u zapisniku podijeliti prijedloge i napomene 
tijekom javnog predstavljanja

 ▪ mogu slati pisane prijedloge i napomene arhitektu 
(izrađivač prostornog plana) u vremenskom roku 
određenom na javnom saslušanju.

Javna rasprava prijedloga prostornog plana na lokalnoj 
razini objavljuje se u dnevnim novinama i na mrežnim 
stranicama nadležnog ministarstva i lokalnih jedinica 
samouprave.

Odgovorna osoba, u suradnji s arhitektom (izrađivačem 
prostornog plana) obrađuje mišljenja, prijedloge i prigovore 
podnesene tijekom javnog saslušanja te priprema izvješće o 
javnoj raspravi.

Izvješće o javnoj raspravi bit će objavljeno na oglasnoj ploči 
i mrežnoj stranici arhitekta (izrađivača prostornog plana), a 
bit će uklonjeno 60 dana nakon stupanja plana na snagu.

Ako se predloženi prostorni plan promijeni, javno 
savjetovanje će se ponoviti zbog prihvaćenih mišljenja, 
prijedloga i prigovora tijekom javnog savjetovanja ili iz 
drugih razloga, kako se ne bi dogodilo da nova rješenja 
ne odgovaraju osnovama programa iz odluke razvoja 
prostornog plana, ako se granice prostora izgradnje 
promijene ili ako promjene utječu na odnose vlasništva.

J A V N O  P R E D S TA V L J A N J E  O K R U G A  1 - 2 - . . . - X

Određeni projekt svake od zona definirat će se kada se svaki 
od javnih natječaja dodijeli investitorima.

To je također trenutak za podjelu detalja budućeg razvoja na 
događanju s uključenjem šire zajednice.

Ta komunikacija može imati nekoliko oblika, a jedan od njih 
je sastanak s investitorom na kojem će se objasniti projekt 
i primati pitanja te čak i povratne informacije, ako je to 
prikladno.

Predstavljanje mogu poduprijeti vizualno moćni materijali 
kao što su fizički modeli ili vizualni prikazi radi lakšeg 
razumijevanja projekta.

Javno 
predstavljanje 

zone  2

Javno 
predstavljanje 

zone  X

Javno 
predstavljanje 

zone  1
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Raspored rizika
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NASLOV IZVJEŠĆA

Predložena strategija provedbe i akcijski plan predviđaju i 
umanjuju ključne identificirane rizike za provedbu projekta.

Ti su rizici navedeni u dostavljenoj tablici i podijeljeni su 
prema glavnim područjima rada u provedbi.

Rizik Opis
Vjerojatnost  
događanja

Razina  
utjecaja Moguće radnje za smanjenje rizika

KAPACITET GŠ

1.  Ograničeni kapaciteti unutarnjih 
resursa GŠ posvećenih
projektu.

Utvrđivanje nedostataka vještina za razvoj projekta: 
vođenje projekata, nekretnine, financije, pravna pitanja, 
inženjerstvo, komunikacija i društveni angažman.
Organizacija radionice o izgradnji kapaciteta / 
Identifikacija specijalističkih obuka za ključne interne 
članove projekta. 
Oslanjanje na vanjske konzultante / potpore / vanjske 
zaposlenike.

2. Ograničena dostupnost unutarnjih 
resursa GŠ posvećenih projektu.

Oslanjanje na vanjske konzultante / potpore / vanjske 
zaposlenike.

SUDJELOVANJE DIONIKA

3. Nedostatak usklađenosti GŠ s drugim 
relevantnim javnim tijelima.

Uključivanje u postupak pregovaranja koji vodi radna 
skupina Batižele koju čine predstavnici svih relevantnih 
javnih tijela.

4. Nedostatak napretka u pregovaranju s 
relevantnim javnim tijelima.

Pravila pregovaranja jasno su određena i potvrđena 
na početku postupka. Aspekti koje treba razmotriti su 
da postupak treba biti reprezentativan, strukturiran i 
s jasnom procedurom donošenja odluka, vremenski 
ograničen, dokumentiran te transparentan.
Rezultate pregovora formalizirati u nadolazećim 
ugovorima s višom razinom detalja.

R A S P O R E D  R I Z I K A

Mapiranje rizika

Svaki rizik procijenjen je prema vjerojatnosti događanja 
i razini utjecaja kako bi se jasno odredili najozbiljniji 
rizici. To je kvalitativna evaluacija utemeljena na timskom 
razumijevanju projekta i na informacijama prikupljenima 
tijekom preliminarnog testiranja tržišta.

Za svaki rizik određena je jedna ili više radnji za njegovo 
smanjenje.
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Visoka vjerojatnost događanja | Visoka razina utjecajaNiska vjerojatnost događanja | Niska razina utjecaja

Rizik Opis
Vjerojatnost  
događanja

Razina  
utjecaja Moguće radnje za smanjenje rizika

STRUKTURA VLASNIŠTVA

5. Nedostatak profesionalnog, brzog 
donošenja odluka i proaktivnog 
ostvarivanja razvojnih ciljeva projekta.

Osnivanje posvećenog Tijela za javnu provedbu koje 
će biti odgovorno za razvoj lokacije Batižele i na koje 
će biti preneseno vlasništvo zemljišta s autonomijom u 
donošenju odluka.

6. Poteškoće s pronalaskom jednog 
investitora/partnera koji će raditi na 
razvoju cijele lokacije.

Podjela lokacije Batižele na nekoliko parcela koje će se 
zasebno razvijali.

7. Nedostatak kontrole nad razvojem 
nekih proizvoda kao što su hotel, 
maloprodaja ili objekti.

Zadržavanje javnog vlasništva i osnivanje SPN-a 
za razvoj svakog proizvoda ili zone uz sudjelovanje 
privatnog investitora.

POSTUPAK PLANIRANJA

8. Kašnjenje s projektnim rokom zbog 
potrebe za djelomičnom izmjenom 
GUP-a.

Prilagodba podjele parcela koja može zadovoljiti 
preporučenu miješovitu namjenu i mogućnost građenja 
po upotrebi u skladu s GUP-om. Moguća podjela 
parcela opisana je u Dokumentu B.2.2.

9. Usvajanje UPU-a koji nije u skladu s 
interesima investitora

Usvajanje fleksibilnog UPU-a s osnovnim ograničenjima 
po pitanju otisaka, visine, zelenih površina i upotrebe, 
no s višestrukim mogućnostima po pitanju zona.

OBNOVA ZEMLJIŠTA I URBANI RAZVOJ

10. Smanjena ponuđena cijena  za 
parcele zbog uočenih nesigurnosti 
po pitanju okolišnih uvjeta lokacije i 
potencijalne potrebe za rješavanjem 
istih tijekom izgradnje.

Daljnja procjena kontaminacije tla s istraživanjem 
zemljišta na lokaciji i daljnja procjena zagađenosti 
obalnih voda.

11. Nedosljednost  ili niska kvaliteta 
projekta i izgradnje javnog prostora.

Projektiranje i izgradnja javnog prostora predvođena GŠ 
ili Tijelom za javnu provedbu.

12. Neizvedivi zahtjevi ulaganja za razvoj 
javnog prostora u okviru projekta.

Faza izgradnje javnog prostora treba biti koordinirana 
s očekivanim razvojem gradilišta na temelju tržišne 
potražnje i potreba grada.

GRAĐEVINSKI RADOVI

13. Niska komercijalna cijena zbog 
prevelike količine ponuda na tržištu.

Parcijalna komercijalizacija i parcijalni natječaji za 
kontrolu ravnoteže ponude i potražnje.

14. Niski interes investitora za stambenu 
shemu u oblicima kao što su 
zajedničko ulaganje, javno-privatno 
partnerstvo, koncesija ili pravo 
gradnje.

Prodaja stambenog proizvoda.

DRUŠTVENI ANGAŽMAN

15. Nedostatak društvene podrške. Razvoj i provedba Plana komunikacije i društvenog 
angažmana kojim se u obzir uzima povezivanje 
s relevantnim, reprezentativnim, uključivim i 
uravnoteženim popisom dionika.

16. Nedostatak društvenog sudjelovanja. U Planu komunikacije i društvenog angažmana trebalo 
bi se obuhvatiti različite razine uključenja ovisno o 
vrsti dionika. Razine angažmana koje treba razmotriti 
su: informiranje, savjetovanje, uključivanje, suradnja i 
osnaživanje.
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Radnje za smanjenje rizika koji se smatraju hitnijima za 
rješavanje, su one povezane s prvim koracima provedbe. 

Odnose se na kapacitet GŠ, upravljanje dionicima, strukturu 
vlasništva, postupak planiranja, razvoj zemljišta i društveni 
angažman. 

R A S P O R E D  R I Z I K A

Rana ulaganja

Potrebna rana ulaganja Procijenjeni raspon 
troškova

Radionica o izgradnji kapaciteta 40 - 60 tisuća EUR

Stručna podrška radnoj skupini za pregovaranje 80 - 100 tisuća EUR

Vanjska podrška za izmjene GUP-a 250 - 320 tisuća EUR

Daljnje procjene utjecaja na okoliš 130 - 210 tisuća EUR

Plan komunikacije i društvenog angažmana 20 - 30 tisuća EUR
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Pravna pitanja
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K ATA S TA R S K E  Č E S T I C E

Sve nekretnine na području bivše tvornice TEF u vlasništvu 
su tvrtke Batižele d.o.o., tvrtke za upravljanje nekretninama, 
Prilaz tvornici 39, Šibenik, OIB: 73841169007, a prema 
registru Trgovačkog suda u Šibeniku, vlasnik udjela (100 %) 
u toj tvrtki je Grad Šibenik za 67,94 %.

do Povećanjem temeljnog kapitala društva putem zamjene 
duga za vlasništvo, Republika Hrvatska je postala vlasnik 
22,64 %, Fond za zaštitu okoliša 8,72 %
i Hrvatske vode 0,70 % udjela tvrtke. Dakle, ukupni  
postotak udjela koje Republika Hrvatska posjeduje, 
bilo izravno ili neizravno (preko ustanova u njezinom 
vlasništvu), je 32,06 % udjela.

P R A V N A  P I TA N J A

Vlasništvo zemljišta

Br. Broj parcele Oznaka parcele Veličina (m2)

1. 685/29 tvornica 1015

2. 685/30 tvornica 901

3. 685/31 tvornica 934

4. 685/33 tvornica 24

5. 685/42 tvornica 669

6. 685/43 tvornica 4388

7. 685/44 tvornica 7044

8. 685/45 tvornica 106

9. 685/46 tvornica 48

10. 685/47 tvornica 216

11. 685/48 tvornica 2617

Ukupno: 17962 m2

K ATA S TA R S K I  I Z V A D A K  B R .  8 9 0 0 ,  

K ATA S TA R S K A  O P Ć I N A  Š I B E N I K

Tvrtka Batižele d.o.o. vlasnik je većine zemljišta koja su 
nekad pripadala bivšoj „Tvornici elektroda i ferolegura“ 
i podijeljena su u pet nekretninskih izvadaka, a svi su u 
Katastarskoj općini Šibenik i upisani u zemljišne knjige 
Općinskog suda u Šibeniku. 

Zemljišno-knjižni odjel nadležno je tijelo za određivanje 
vlasništva nekretnina u Hrvatskoj, a katastar je tijelo koje 
određuje lokaciju, položaj i posjedovanje nekretnine. U 
našem radu, usmjerili smo se prema zemljišnom registru 
kao prema instituciji relevantnoj za određivanje vlasništva, 
a stvarne katastarske čestice i parcele mogu se vidjeti na 
slikama u nastavku. 

Prema katastarskim izvacima, Zona sadrži 57 katastarskih 
zemljišta i obuhvaća ukupno 224 632 m2 površine.
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K ATA S TA R S K I  I Z V A D A K  B R .  3 4 9 2 ,

K ATA S TA R S K A  O P Ć I N A  Š I B E N I K

Br. Broj parcele Oznaka parcele Veličina (m2)

1. 685/9 tvornica 201

2. 685/10 tvornica 108

3. 685/11 tvornica 144

4. 685/12 tvornica 1057

5. 685/13 tvornica Crnica 1340

6. 685/14 tvornica 1002

7. 685/15 tvornica 1913

8. 685/16 tvornica 4636

9. 685/17 tvornica 388

10. 685/18 tvornica 934

11. 685/19 tvornica 94

12. 685/20 tvornica 14

13. 685/21 tvornica 2464

14. 685/22 tvornica 925

15. 685/23 tvornica 1820

16. 685/24 tvornica 114

17. 685/25 tvornica 83

18. 685/26 tvornica 865

19. 685/27 tvornica 357

20. 685/28 tvornica 1013

21. 685/70 obala 256

Ukupno: 19728 m2

Br. Broj parcele Oznaka parcele Veličina (m2)

1. 685/49 tvornica 22

2. 685/50 tvornica 154

Ukupno: 176 m2

K ATA S TA R S K I  I Z V A D A K  B R .  8 9 0 1

K ATA S TA R S K A  O P Ć I N A  Š I B E N I K
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Br. Broj parcele Oznaka parcele Veličina (m2)

1. 685/59 zgrada tvornice 30

2. 685/60 zgrada tvornice 69

3. 685/61 zgrada tvornice 40

4. 685/62 zgrada tvornice 77

Ukupno: 216 m2

Br. Broj parcele Oznaka parcele Veličina (m2)

1. 671/1 kuća, pašnjak, smričnjak 2833

2. 671/2 kuća 97

3. 672 kamenolom, pašnjak 1330

4. 676 tvornica Crnica 5327

5. 677 tvornica 97

6. 678 tvornica 451

7. 679 tvornica 49

8. 681 tvornica 6050

9. 682 majdan 5575

10. 683 tvornica Crnica - postaja 1974

11. 684 proizvodnja pijeska 513

12. 685/1 tvorničko dvorište 152136

13. 685/2 tvornica Crnica 248

14. 685/3 tvornica 1134

15. 685/4 tvornica 17

16. 685/5 tvornica 381

17. 685/6 tvornica 6460

18. 685/7 tvornica 635

19. 685/8 tvornica 1533

Ukupno: 186 550 m2

K ATA S TA R S K I  I Z V A D A K  B R .  8 9 0 2 ,

K ATA S TA R S K A  O P Ć I N A  Š I B E N I K

K ATA S TA R S K I  I Z V A D A K  B R .  8 9 0 3 ,

K ATA S TA R S K A  O P Ć I N A  Š I B E N I K
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P R A V A  T R E Ć I H  S T R A N A

Iz zemljišno-knjižnih izvadaka vidljivi su sljedeći upisi/ 
opterećenja nekretnina u Zoni:

 ▪  Hipoteka u korist Republike Hrvatske u iznosu od 
3.132.824,30 USD. Nemamo informacija o preostalom 
iznosu dugovanja po pitanju te hipoteke. To opterećenje 
vidljivo je na svim izvacima.  

 ▪  Hipoteka u korist Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost, Zagreb, Ksaver 208, u iznosu od 
19.933.848,45 HRK. Nemamo informacija o preostalom 
iznosu dugovanja po pitanju te hipoteke. To opterećenje 
vidljivo je na svim izvacima. 

 ▪  Hipoteka u korist Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost, Zagreb, Ksaver 208, u iznosu od 
9.344.559,25 HRK. Nemamo informacija o preostalom 
iznosu dugovanja po pitanju te hipoteke. To opterećenje 
vidljivo je na svim izvacima.  

 ▪  Prema upisu od 12. prosinca 2007. godine, pod brojem 
Z-1012/07, vidljivo je da postoji upravni spor pred 
Upravnim tijelom Šibensko-kninske županije, Zavodom 
za prostorno planiranje, Upravnim odjelom za zaštitu 
okoliša, Upravnim odjelom za prostorno uređenje i 
gradnju te Upravnim odjelom za imovinsko-pravne 
poslove, razred: UPI-942- 01/97- 01/214 A.F. Br. 2182-
04-04-05-01. Još nismo primili nikakve dokumente u 
vezi s tom procedurom te ne možemo navoditi postojanje 
i status iste. To opterećenje vidljivo je na izvatku br. 
8900.

Primili smo i četiri ugovora o najmu koja su trenutačno 
na snazi, a svi su zaključeni s tvrtkom Batižele d.o.o. kao 
najmodavcem:

 ▪  Ugovor o najmu s Domom zdravlja Šibenik za zgradu 
smještenu na parceli br. 685/7. Ugovor je potpisan 
31. prosinca 2018. godine na neodređeno vrijeme, a 
najmodavac ima pravo raskinuti ugovor s razdobljem 
raskida od tri mjeseca. Ugovor je sastavljen kao akt 
javnog bilježnika, tako da najmodavac ima učinkovite 
mehanizme za uklanjanje najmoprimca s lokacije, ako 
ovaj to ne učini dobrovoljno. S obzirom na to da je 
najmoprimac javna ustanova, taj scenarij ne smatramo 
vjerojatnim.  

 ▪  Ugovor o najmu s dobrovoljnim vatrogasnim društvom 
Šibenik za zgradu smještenu na parceli br. 685/7. Ugovor 
je potpisan 9. siječnja 2018. godine na neodređeno 
vrijeme, a najmodavac ima pravo raskinuti ugovor s 
razdobljem raskida od tri mjeseca. Ugovor je sastavljen 
kao akt javnog bilježnika, tako da najmodavac ima 
učinkovite mehanizme za uklanjanje najmoprimca s 
lokacije, ako ovaj to ne učini dobrovoljno. 

 ▪  Ugovor o najmu s Javnom vatrogasnom postrojbom 
Šibensko-kninske županije za dodatni dio zgrade 
smještenu na parceli br. 685/7. Ugovor je potpisan 
9. siječnja 2019. godine na neodređeno vrijeme, a 
najmodavac ima pravo raskinuti ugovor s razdobljem 
raskida od tri mjeseca. Ugovor je sastavljen kao akt 
javnog bilježnika, tako da najmodavac ima učinkovite 
mehanizme za uklanjanje najmoprimca s lokacije, ako 
ovaj to ne učini dobrovoljno. 
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 ▪  Ugovor o najmu s autoškolom Zeleni val d.o.o. za 
parcelu 685/1 u svrhu upotrebe iste kao poligona. 
Ugovor je potpisan 9. siječnja 2019. godine na 
neodređeno vrijeme, a najmodavac ima pravo raskinuti 
ugovor s razdobljem raskida od tri mjeseca. Ugovor je 
sastavljen kao akt javnog bilježnika, tako da najmodavac 
ima učinkovite mehanizme za uklanjanje najmoprimca s 
lokacije, ako ovaj to ne učini dobrovoljno.
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Prema hrvatskom Zakonu o prostornom uređenju (Narodne 
novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), tri su opće razine 
prostornih planova: razina države, razina županije i razina 
jedinice lokalne samouprave. Na razini jedinice lokalne 
samouprave ponovno imamo tri razine prostornog plana:

 ▪ prostorni plan za razvoj grada, koji je ujedno i plan 
najvišeg reda

 ▪ generalni urbanistički plan, plan srednjeg reda
 ▪ urbanistički plan uređenja, plan najnižeg reda, no 

najdetaljniji za određeno područje.

Svi planovi nižeg reda moraju biti u skladu s planovima 
višeg reda, iako su zbog složenosti moguća odstupanja 
među tim dokumentima. Ukoliko dođe do odstupanja, 
prednost pred planovima nižeg reda imaju planovi višeg 
reda.

Stručne zadatke kao što su nacrti prijedloga za  
prostorni plan, osim trenutačnog izrađivanja tih nacrta i 
administrativne zadatke vezane za pripremu i usvajanje
prostornog plana izvodi izrađivač prostornog plana, 
odnosno nadležno upravno tijelo na razini jedinice lokalne 
samouprave.

Nadležno tijelo imenovat će ovlaštenog arhitekta kao 
odgovornu osobu za izradu prijedloga prostornog plana. 
Njegova je odgovornost da je završni prostorni plan izrađen 
sukladno zakonu i da su dijelove plana izradili ovlašteni 
stručnjaci relevantnih struka.

Razvoj prostornog plana na lokalnoj razini, kao i sve 
izmjene, može pokrenuti bilo tko. Priprema prostornog 
plana počinje na osnovi odluke o izradi prostornog plana 
koju usvoji lokalno (gradsko) vijeće.

P R A V N A  P I TA N J A

Općenito o prostornom 
planiranju 

O prijedlogu prostornog plana vodi se javna rasprava u kojoj 
svatko može sudjelovati. Postupak javne rasprave ne provodi 
se u slučaju usklađivanja prostornog plana sa zakonom, za 
prostorne planove višeg reda ili one šireg područja.

Prijedlog prostornog plana na lokalnoj razini određuje 
čelnik jedinice lokalne samouprave.

Javna rasprava prijedloga prostornog plana na lokalnoj 
razini objavljuje se u dnevnim novinama i na mrežnim 
stranicama nadležnog ministarstva i lokalnih jedinica 
samouprave.

Javni uvid u prijedlog prostornih planova na lokalnoj razini 
traje trideset dana.

Sudionici u javnoj raspravi sudjeluju na sljedeće načine:

 ▪ imaju pravo pristupa (uvida) u prijedlog  
prostornog plana

 ▪ imaju pravo na postavljanja pitanja tijekom javnog 
predstavljanja predloženih rješenja na koje će usmeno 
odgovoriti osobe koje vode javno predstavljanje

 ▪ mogu u zapisniku podijeliti prijedloge i napomene 
tijekom javnog predstavljanja

 ▪ mogu slati pisane prijedloge i napomene izrađivaču 
prostornog plana u vremenskom roku određenom za 
javno savjetovanje.

Odgovorna osoba, u suradnji s ahitektom (izrađivačem 
prostornog plana) prima mišljenja, prijedloge i prigovore 
podnesene tijekom javnog saslušanja te priprema izvješće o 
javnoj raspravi.

Izvješće o javnoj raspravi bit će objavljeno na oglasnoj ploči 
i mrežnim stranicama izrađivača prostornog plana, a bit će 
uklonjeno 60 dana nakon stupanja plana na snagu.
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Ponovna javna rasprava provodi se ukoliko se predloženi 
prostorni plan mijenja, zbog prihvaćenih mišljenja, 
prijedloga i prigovora tijekom provedenog javnog 
savjetovanja ili drugih razloga jer nova rješenja nisu u 
skladu s programskom osnovom temeljenoj na odluci 
o izradi prostornog plana. Do promjena prostornog 
plana može također doći ukoliko se mijenjaju granice 
građevinskog područja ili promjene utječu na vlasničke 
odnose.

Ponovno javno saslušanje može se ponoviti do tri puta, 
nakon čega se mora donijeti nova odluka o razvoju 
prostornog plana i pokreće se novi postupak.

Završni projekt nacrta plana izrađuje izrađivač prostornog 
plana u suradnji s voditeljem razvoja nakon javne rasprave 
te nakon izrade izvješća s javne rasprave.

Prije usvajanja prostornog plana općine/grada i generalnog 
urbanističkog plana, potrebno je zatražiti mišljenje 
županijskog odjela za planiranje po pitanju usklađenosti 
plana sa županijskim prostornim planom.

Prije usvajanja prostornog plana općine/grada na prostoru 
zaštićenog obalnog pojasa i generalnog urbanističkog 
plana te urbanističkog razvojnog plana za prostor koji  je 
djelomično ili potpuno u pojasu od 1000 m od obale, 
potrebno je dobiti i dopuštenje Ministarstva u skladu s 
postojećim zakonskim okvirom.

Prema članku 109. Zakona o prostornom uređenju, sve 
općinske/gradske prostorne planove usvaja i provodi 
jedinica lokalne samouprave, u ovom slučaju gradsko vijeće 
Šibenika.

Pripremu prijedloga prostornog 

plana izrađuje ovlašteni arhitekt

Kraj javne rasprave.

Priprema izvješća s javne rasprave

Podnošenje preporuka Ureda  

za planiranje za prostorni plan

Zaključno odobrenje jedinice lokalne  

samouprave - Gradsko vijeće Grada 

Šibenika

Početak razdoblja javne 

rasprave (30 dana)

Odluka Gradskog vijeća Grada Šibenika  

o pripremi prostornog plana  

ili izmjeni postojećeg

Izmjena prijedloga prostornog plana  

na temelju prihvaćenih prijedloga

Odobrenje Ministarstva (ako plan utječe na  

pojas 1000 m od obale)
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U S V A J A N J E  U R B A N I S T I Č K O G  P L A N A  U R E Đ E N J A 

Jedan od glavnih preduvjeta za razvoj lokacije Batižele 
usvajanje je novog UPU-a za to područje, kojim bi se 
detaljnije regulirale mogućnosti izgradnje na tom području, 
odredile zone za vrste razvoja (npr. stambena, javna, 
miješovita, turistička, zelena površina itd.) i donijele druge 
važne odredbe na toj razini planiranja zona.

Dvije su moguće alternative po pitanju vremena izrade 
UPU-a:

 ▪ U prvom scenariju, UPU izrađuje i financira Grad 
Šibenik prije otvaranja lokacije Batižele za investitore, 
dakle, scenarij je određen i investitori će se morati 
prilagoditi zonama kako je odredio Grad Šibenik. Kako 
je objava javna, može se očekivati da će zainteresirani 
investitori prići Gradu Šibeniku iskazujući interes 
i za nekoliko dijelova, no UPU ne treba nužno biti 
prilagođen njihovim namjerama.

 ▪ U drugom scenariju, Grad Šibenik ponudio bi dijelove 
nekretnina na lokaciji Batižele zainteresiranim 
investitorima putem javnog natječaja (bilo kroz 
koncesiju, pravo građenja ili prodaju), na kojem bi 
investitori (ili možda jedan investitor) sudjelovali te čak 
i financirali izradu UPU-a, kako bi se UPU uskladio s 
idejama investitora o razvoju. 

Smatramo da je u ovom slučaju poželjniji prvi scenarij, zbog 
činjenice da Grad Šibenik želi sudjelovati u planiranju i 
rezultatu projekta kako bi postigao integraciju tog prostora 
s ostatkom grada, a ne da treća strana određuje kako će novi 
kvart biti strukturiran.

Ako Grad prihvati ovu mogućnosti, smatramo da vrijedi 
obratiti pažnju na različite aspekte UPU-a, kako bi bio što 
privlačniji investitorima i voditeljima razvoja. Najvažniji 
aspekt definitivno je razina detalja budućeg UPU-a jer UPU 
može odrediti parametre za buduću lokaciju Batižele u 
detalje ili malo manje detaljno. 

Detaljnijim i preciznijim UPU-om, Grad Šibenik bit će u 
boljem položaju za postizanje svog cilja za razvoj i može 
točno odrediti koju vrstu sadržaja želi na kojem dijelu 
prostora, vezano za vrstu sadržaja, površinu, udaljenost 
od drugih zgrada, visinu itd.  Taj je pristup poželjniji radi 
postizanja vizije o Šibeniku kako ga vidi i sama gradska 

uprava, no to ne dolazi bez nedostataka. Prva i najvažnija 
definitivno bi bila da s obzirom na to da budući investitori 
možda neće vidjeti projekt kako ga vidi grad, UPU bi se 
mogao pokazati prestrogim za usklađivanje s njihovom 
vizijom razvoja.

Smatramo da bi se UPU trebao pripremiti na vrlo 
fleksibilnoj razini, s osnovnim ograničenjima prema GUP-u 
po pitanju otisaka, visine, zelenih površina i upotrebe, no s 
višestrukim mogućnostima po pitanju zona. 

Tako će se uspostaviti ravnoteža između želja grada i 
(arhitektonske) vizije investitora, a UPU-om će se određivati 
sadržaji/namjene i u isto vrijeme investitorima davati 
stupanj slobode da odrede završne detalje tih sadržaja i 
prilagode ih svojim potrebama.

P R I J A V A  Z A  S TAT U S  S T R AT E Š K O G  P R O J E K TA

Prema hrvatskom Zakonu o strateškim investicijskim 
projektima (Narodne novine br. 29/18, 114/18), strateški 
investicijski projekt definira se kao bilo koji projekt 
privatnog, javnog ili javno-privatnog ulaganja u području 
ekonomije, rudarstva, energije, turizma, prijevoza, 
infrastrukture, elektroničkih komunikacija, poštanskih 
usluga, zaštite okoliša, gospodarstva zajednice, agrikulture, 
šumarstva, upravljanja vodama, ribarstva, zdravstva, 
kulture, audio-vizualnih aktivnosti, znanosti, obrane, 
sudstva, tehnologije i obrazovanja, koji uključuje izgradnju 
zgrada i koji proglašava Vlada Republike Hrvatske na 
temelju ovog Zakona.

Projekt privatne investicije financira se ulaganjem fizičkih 
osoba, domaćih ili stranih pravnih osoba koje su registrirane 
na području Republike Hrvatske. Strateški investicijski 
projekt može biti i javni, no u ovom slučaju to nije 
vjerojatno jer GŠ neće biti voditelj razvoja. Projekt mora biti 
u skladu s dokumentima prostornog planiranja, osim ako ti 
dokumenti nisu usvojeni.
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Dakle, za status strateškog investicijskog projekta moguće 
se prijaviti prije ili poslije usvajanja UPU-a.

Ako prijava za status strateškog investicijskog projekta 
bude usvojena, centralno tijelo državne uprave nadležno za 
gospodarstvo (Ministarstvo gospodarstva), donosi Odluku 
o stavljanju projekta na popis strateških investicijskih 
projekata koji se vodi i ažurira.

Nakon izvršenja Odluke o stavljanju projekta na popis 
strateških investicijskih projekata i određivanja voditelja 
radne skupine, voditelj će identificirati nadležna tijela 
državne uprave za pripremu i provedbu projekta i od njih 
zatražiti imenovanje članova radne skupine. Radna skupina:

1. Određuje unaprijed definirane postupke koji su potrebni 
za pripremu i provedbu svakog zasebnog projekta i o 
njima obaviještava zainteresiranog investitora.

2. U 60 dana od imenovanja, članovi radne skupine 
pripremit će potpuni pregled administrativnih i drugih 
postupaka i radnji koje se trebaju poduzeti za provedbu 
projekta. 

3. Izrađuje popise potrebne za provedbu i o njima 
obaviještava zainteresiranog investitora i središnje 
upravljačko tijelo odgovorno za gospodarstvo.

4. Provodi koordinaciju među ministarstvima i 
koordinaciju aktivnosti u pripremi te izrađuje nacrte 
akata za provedbu projekta i rokove za njihovu primjenu.

5. Uspostavlja elemente prijedloga Odluke Vlade 
Republike Hrvatske o proglašenju projekta strateškim 
investicijskim projektom koji će se predati komisiji.

Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog komisije usvaja 
Odluku o proglašenju strateškog investicijskog projekta 
Republike Hrvatske, što se objavljuje u Narodnim 
novinama.

Posljednji je korak zaključivanje ugovora o pripremi i 
provedbi projekta između privatnog investitora i upravitelja 
središnjeg upravnog tijela zaduženog za gospodarstvo s 
prethodno dobivenim mišljenjem i odobrenjem centralnog 
upravnog tijela zaduženog za vanjske i europske poslove
te tijela ovlaštenog za predstavljanje Republike Hrvatske u 
sudskim postupcima i pred upravnim tijelima, sve unutar 
60 dana od usvajanja Odluke Vlade Republike Hrvatske o 
proglašenju projekta strateškim investicijskim projektom.

Prema Zakonu o strateškim investicijskim projektima 
možemo vidjeti da prijava stambenog projekta nije nešto 
što bi moglo biti primjenjivo za status strateškog projekta, 
no uključeni su drugi mogući razvojni planovi (hoteli, 
kulinarski centar, žičara itd.).

Pri pregledavanju mogućih prijava, važno je razlikovati dva 
scenarija: 

 ▪ U prvom scenariju cijela lokacija Batižele dodijeljena 
je jednom investitoru i u tom slučaju taj jedan privatni 
investitor može prijaviti cijelu zonu za status strateškog 
projekta.

 ▪ Prema drugom scenariju, lokacija Batižele podijeljena je 
između nekoliko investitora, kako slijedi:
 – određeni privatni investitor može se prijaviti za 

određene projekte (razvoj hotela, bolnice itd.).
 – javni investitor može se također prijaviti (npr. GŠ za 

razvoj komunalne infrastrukture i infrastrukture za 
vodu, ili za razvoj javnih objekata).

 – za status strateškog projekta može se prijaviti 
i neki oblik javno-privatnog partnerstva (npr. 
višenamjenska dvorana).

Prema primljenim informacijama, najvažniji je aspekt da 
svi projekti koji su označeni kao strateški dobiju i imaju 
prednost dobivanja svih odobrenja i dozvola. Investitor se 
uvijek može obratiti ovlaštenoj osobi koju mu je dodijelila 
vlada i čiji je zadatak biti pomoći i ubrzati sve postupke pred 
javnim administrativnim tijelima. Dakle, sve će dozvole i 
odobrenja biti dobivena ranije i svi će se koraci značajno 
brže dovršavati. 
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P O S T U PA K  S A N A C I J E  O K O L I Š A

Grad Šibenik ustupio nam je sljedeću dokumentaciju po 
pitanju ekološke sanacije na nekadašnjem mjestu TEF-a:

 ▪ Plan istraživanja i izvješća o sanaciji prostora bivšeg 
TEF-a, svibanj 2018. godine

 ▪ Studija o utjecaju okolišta tvornice TEF u Šibeniku 
nakon raspada proizvodnih postrojenja, prosinac 2003. 
godine

 ▪ Studija o ekološkoj sanaciji sastojaka preostalih od 
proizvodnje ferolegura i grafitnih elektroda, TEF d.d. 
Šibenik, s dodacima, rujan 2002. godine

 ▪ Program sanacije okoliša bivše Tvornice elektroda i 
ferolegura u Šibeniku, APO d.o.o., siječanj 2007. godine

 ▪ Dodatak Programu sanacije okoliša bivše Tvornice 
elektroda i ferolegura u Šibeniku, APO d.o.o., prosinac 
2009. godine

 ▪ Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, 
Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo 
gospodarenje otpadom (RAZRED: 351-01 / 16-01 / 286 
ODREDBA: 517-06-2-2-18-13), 16. travnja 2018. godine.

Ovo pitanje regulira nekoliko važnih zakona i uredbi:
 ▪ Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13, 153/13, 

78/15).
 ▪ Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne 

novine 94/13, 73/17, 14/19, 98/19).
 ▪ Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, 

kategorijama i uvjetima rada na odlagalištima (Narodne 
novine 114/15, 103/18, 56/19).

Kao što je i dokumentirano, lokacija bivše tvornice TEF 
u prošlosti je bila izložena različitim vrstama zagađenja i 
prošla je postupke sanacije, dakle ovaj je dio izvješća
izrađen prema informacijama izvučenima iz dokumentacije 
o sanaciji na TEF-ovom zemljištu.

P R A V N A  P I TA N J A

Sanacija okoliša

Nakon zatvaranja tvornice TEF-a, na lokaciji je izvršeno 
rušenje građevinskih objekata. Tvornica ferolegura i 
grafitnih elektroda (TEF d.d.) je ugašena, a objekti su 
stavljeni izvan upotrebe i zatim srušeni sredinom 90-ih 
godina nakon skoro stoljeća upotrebe i rada. Međutim, 
nakon rušenja objekata, na lokaciji su ostavljene različite 
vrste otpada: feromanganska troska, katran, fenolni ostaci, 
karborund, kovarijat, reciklirani odvojeni granulat, otpadne 
grafitne elektrode itd.

Sanacija lokacije bivše tvornice TEF odvijala se u tri 
neovisna projekta:
 ▪ Rušenje građevinskih objekata (započelo sredinom 90-

ih, dovršeno 2002. godine)
 ▪ Ekološka sanacija terena, koja se sastojala od uklanjanja 

raznih oblika otpada koji je ostao od proizvodnje i 
nakon stavljanja izvan pogona (različite vrste opasnog i 
neopasnog otpada) te sanacija kontaminiranog tla.

 ▪ Sanacija otpadne troske.

Sanacija kontaminiranog tla izvršena je na temelju 
Programa sanacije okoliša na području bivše tvornice TEF 
u Šibeniku iz siječnja 2007. i Dodatka Programu sanacije 
okoliša na području bivše tvornice TEF u Šibeniku iz 
prosinca 2009. godine. Ti dokumenti definiraju granicu 
od 100 mg PAH/kg (polycyclic aromatic hydrocarbons 
- policiklički aromatski ugljikovodici) i 5000 mg/kg 
mineralnih ugljikovodika prema uredbama o upravljanju 
otpadom u to vrijeme.

Sanacija onečišćenog tla na prostoru TEF-a počela je 2008. 
godine kada su izvršeni radovi iskapanja kontaminiranog  
tla, odvajanja opasnog materijala od neopasnog i djelomično 
odlaganje neopasnog otpada. Sanaciju je provela tvrtka 
Odlagalište sirovina d.o.o. iz Zadra. Opasni otpad s više 
od 1000 mg PAH/kg iskopan je i prevezen u tvornicu Girk- 
Kalun d.d. u Drnišu krajem 2012. godine na toplinsku 
obradu, a postupak je dovršen u rujnu 2013. godine. 
Radovi su financirani ugovorima između TEF-a i Fonda za 



zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Fond) o davanju 
beskamatnog zajma, pod uvjetom da se zajam isplati od 
dobitaka od prodaje saniranog zemljišta.

U svrhu izrade završnog izvješća, koje je nakon sanacije 
podneseno nadležnom ministarstvu (Ministarstvo za 
zaštitu okoliša i energetiku) i kojim se potvrdilo da je 
okolišna šteta sanirana sukladno odobrenom Programu 
sanacije. Godine 2014. provedena je analiza površinskog 
sloja tla na područjima gdje je prethodno bila identificirana 
kontaminacija (Tablica 1-1). Analize je obavio odobreni 
laboratorij Bioinstitut, akreditiran prema standardu HRN 
ISO EN 17025. Rezultati analize pokazali su da na lokaciji 
postoje još tri točke kontaminiranog tla, na kojima PAH 
prelazi ograničene vrijednosti iz Programa sanacije.

U 2014. izvršena je i kategorizacija kontaminiranog tla, 
sukladno Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja 
otpada, kategorijama i uvjetima rada na odlagalištima 
(Narodne novine 117/07, 111/11,  17/13, 62/13) koji je tada 
bio na snazi. Na osnovi rezultata analize, većina testiranih 
uzoraka tla bila je klasificirana kao neopasni otpad i 
zaključeno je da se taj otpad može odložiti na odlagalištu  
za neopasni otpad. Uzorci tla O/521/14 (južno od katranske 
jame), O/515/14 i O/516/14 (prostor između glavne 
asfaltirane ceste i mora) zbog povišene količine sadržaja 
ukupnog organskog ugljika (total organic carbon -TOC) 
klasificirani su kao tlo i kamenje koje sadrži opasne tvari.
 

Kako su od tih analiza prošle oko četiri godine, u prosincu 
2017. godine, Grad Šibenik naručio je dodatne analize kako 
bi se odredila količina još uvijek kontaminiranog tla, nakon 
koje je bilo potrebno dobiti dokumente kojima se potvrđuje 
da je sanacija okoliša provedena sukladno odobrenom 
Programu sanacije.

Na kraju, u svibnju 2018. godine, te je dodatne analize 
proveo OIKON d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju i 
izrađen je Plan istraživanja i izvješća o sanaciji na lokaciji 
bivše tvornice TEF, koji je prikazivao trenutačno okolišno 
stanje na lokaciji.

U tom su istraživanju analizirane četiri lokacije: 

 ▪ područje unutar nove komorske peći (dvije lokacije)
 ▪ katranska jama i lokacija na jugoistoku od katranske 

jame
 ▪ područje između stare i nove komorske peći
 ▪ područje između glavne ceste i mora.

Lokacije na kojima su uzeti uzorci (slika iz Plana istraživanja i 

izvješća o sanaciji na prostoru bivše tvornice TEF d.d. koji je 

izradila tvrtka Oikon d.o.o. u svibnju 2018. godine)
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Rezultati su pokazali da su povišene razine PAH-a još 
uvijek bile prisutne na dvije od četiri promatrane lokacije u 
odnosu na ograničenja vrijednosti prema Programu sanacije 
okoliša (APO, 2007.) i Dodatku Programu sanacije okoliša 
(APO, 2009. godine). Lokacija katranske jame i okoliša 
katranske jame značajno su puni PAH-ovima.

Analiza određenih lokacija pokazala je sljedeće rezultate:

 ▪ Područje unutar nove komorske peći (dvije lokacije): 
Prema rezultatima analize materijala unutar komorske 
peći na dvije lokacije, to se područje može smatrati 
očišćenim.

 ▪ Katranska jama i lokacija na jugoistoku od katranske 
jame: Vidljivo je da je ovo područje još uvijek 
kontaminirano katranom i sadrži visoke koncentracije 
PAH-a. Opasni otpad trebao bi se odložiti preko 
ovlaštene pravne osobe koja je dobila dozvolu za 
obradu. Iskop tla jugoistočno od katranske jame otkrio 
je prisutnost otpada koji sadrži skoro 3000 mg PAH/kg. 
Prema Dodatku Programu sanacije, tlo kontaminirano 
PAH-om s koncentracijom iznad 1000 mg PAH mora 
se odložiti toplinskom obradom. Važno je napomenuti 
da u Hrvatskoj, u trenutku izrade Oikonove analize 
2018. godine, nije bilo odlagatelja otpada s dozvolom za 
toplinsku obradu ove vrste otpada.

 ▪ Područje između stare i nove komorske peći: Prema 
rezultatima analize, ovo je područje još uvijek 
kontaminirano PAH-om koji je prisutan i na dubini od 1 
m. Na dubini od 1,6 m koncentracija PAH-a bila je ispod 
1 mg/kg.

 ▪ Procjenjuje se da je površina kontaminiranog tla oko 396 
m2 i da je onečišćenje prisutno do dubine od 1,2 m, što 
ukupno čini procijenjenih 475 m3 kontaminiranog tla. 
Taj se otpad može odložiti na odlagalištima neopasnog 
otpada

 ▪ Područje između glavne ceste i mora: Prema rezultatima 
analize, očito je da ovaj prostor nije kontaminiran PAH-
om, no zbog različitih vrsta otpada koji se tu odlagao 
tijekom dugogodišnjeg rada, vizualnom se inspekcijom 
može utvrditi prisutnost ostataka, npr. starih bačvi 
koje su bile ispunjene katranom, troske, ostacima žutih 
komada troske i smatra se da bi se i ovo područje trebalo 
uzeti kao potencijalno kontaminirano tlo.

Prema rezultatima analize tla može se zaključiti da 
sanacija nije potpuno provedena i da dva mjesta na 
kojima ne zadovoljavaju uvjete predviđene navedenom 
dokumentacijom.

Kako bi se dovršio postupak sanacije, analiza određuje što 
treba biti učinjeno:

 ▪ Iskopati kontaminirano tlo.
 ▪ Ukloniti cementnu strukturu s katranske jame koja je 

vidljivo kontaminirana.
 ▪ Provesti analize iskopanog materijala i koncentriranog 

PAH-a.
 ▪ Sukladno s rezultatima analize, predati otpad 

ovlaštenom sakupljaču (ili oporabljivaču) za daljnje 
tretiranje ili odlaganje na odlagalištu neopasnog otpada.

 ▪ Provesti kontrolne analize preostalog tla na lokaciji.

Važno je naglasiti da Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša 
i energetike od 16. travnja 2018. godine, utvrđuje da su svi 
dokumenti koje je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 
izdalo još uvijek valjani dokument za sanaciju lokacije TEF 
te da donošenje novog programa sanacije nije potrebno.
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Zaključak analize predstavljen je u obliku dijagrama s 
projiciranim troškovima sanacije za područje TEF-a, 
uključujući iskop tla, uklanjanje betonske strukture s 
katranske jame, odlaganje otpada, otpremu i odlaganje, koji 
bi ukupno iznosili između 579.260,00 i 912.660,00 HRK.

Ta analiza detaljno je prikazala najvažnije aspekte po 
pitanju okoliša: lokacije na kojima se nalaze kritične točke, 
koraci koji se trebaju poduzeti kako bi se zemljište saniralo 
i iznos koji će Grad Šibenik ili budući investitori trebati 
izdvojiti za sanaciju.

P R O C J E N A  U T J E C A J A  N A  O K O L I Š

Što se tiče buduće gradnje na lokaciji, predloženi razvoj nije 
naveden kao izgradnja za koju je potrebna zasebna procjena 
utjecaja na okoliš. To znači da, ako se naši prijedlozi 
prihvate, neće biti potrebno izrađivati novu studiju (nakon 
kontrolne analize). Ako GŠ i/ili budući voditelj razvoja 
odluče razviti nešto drugo, to će se trebati provjeriti 
prema hrvatskom zakonodavstvu kako bi se vidjelo traži li 
takav razvoj studiju o procjeni utjecaja na okoliš ili sličan 
dokument.

O D G O V O R N O S T I  P O  P I TA N J U  D A L J N J E  S A N A C I J E

Ako se u budućnosti pojavi onečišćenje, vlasnik zemljišta 
imat će odgovornost provedbe i plaćanja bilo kakve dodatne 
sanacije okoliša. Ako se zemljište proda, za takve radnje 
bit će odgovoran vlasnik, osim ako se u kupoprodajnom 
ugovoru ne navede drugačije.
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Implikacije
poslovnih modela
prema proizvodu
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Kako je ranije spomenuto, naveli smo nekoliko mogućih 
modela po kojima bi se nekretnine u vlasništvu Grada 
Šibenika mogle staviti u funkciju i razvoj. U nastavku je 
tablica s tim mogućnostima navedenima prema razvojnom 
prijedlogu. 

I M P L I K A C I J E  P O S L O V N O G  M O D E L A  P R E M A  P R O I Z V O D U

Implikacije poslovnog  
modela prema proizvodu

Razvoj Preporuka Za Protiv

JADRANSKI KULINARSKI CENTAR

Javni razvoj  – Viši stupanj kontrole projekta  – Dodatne financije iz proračuna GŠ
 – Pitanja kapaciteta GŠ za vođenje nekih 

aspekata takvog sadržaja

Javno-privatno partnerstvo  –  Bez početnog ulaganja GŠ
 – Dodatni prihod za GŠ tijekom godina
 – Rizici se dijele na dvije strane, tj. smanjuju se
 – Privatno vodstvo poboljšava učinkovitost upravljanja i 

administracije
 – Poboljšanje upravljanja obrazovnim sektorom kako bi 

se osigurala odgovornost i transparentnost

 – Rizik kreditnih linija i financiranja projekta - 
mehanizam određivanja cijena bankovnih 
zajmova za projekte s definiranim vremenskim 
okvirom bit će takav da margina rizika 
eksponencijalno raste za vrijeme trajanja zajma

Koncesija i/ili pravo građenja  – Bez početnog ulaganja GŠ
 – Dodatni prihod za GŠ tijekom godina
 – Rizici se dijele na dvije strane
 – Privatno vodstvo poboljšava učinkovitost upravljanja i 

administracije
 – Poboljšanje upravljanja obrazovnim sektorom kako bi 

se osigurala odgovornost i transparentnost

 – Rizik kreditnih linija i financiranja projekta - 
mehanizam određivanja cijena bankovnih 
zajmova bit će takav da margina rizika 
eksponencijalno raste za vrijeme trajanja zajma

ZDRAVSTVENA USTANOVA + WELLNESS CENTAR

Koncesija + pravo građenja  – Dodatni prihod za GŠ tijekom godina
 – Elitne zdravstvene ustanove koje inače ne bi bile 

dostupne

 – Rizik kreditnih linija i financiranje projekta na 
strani je investitora

 – Upitno je koliko bi taj model bio zanimljiv za 
investitora, a odluka bi ovisila o detaljima 
ugovora

Prodaja zemljišta  – Kratkotrajno povećanje gradskog proračuna
 – Nema potrebe za financiranjem od strane GŠ

 – Privatne zdravstvene ustanove nekad se u 
javnosti gledaju kao elitističke i zbog toga bi 
moglo biti protivljenje, iako vjerojatno ne bi bilo 
značajno

KONGRESNI CENTAR + HOTEL - HOTEL NA OBALI - HOTEL NA PLAŽI

Koncesija + pravo građenja  – Dodatni prihod za GŠ tijekom godina
 – Razvoj novih sadržaja obogatit će i ponudu grada 

Šibenika 

 – Rizik kreditnih linija i financiranje projekta na 
strani je investitora

 – Upitno je koliko bi taj model bio zanimljiv za 
investitora, a odluka bi ovisila o detaljima 
ugovora

Prodaja zemljišta  – Kratkotrajno povećanje gradskog proračuna
 – Nema potrebe za financiranjem od strane GŠ

 – GŠ prijenosom vlasništva gubi kontrolu nad 
budućim razvojem

Napominjemo da preporuka „prodaja zemljišta“ također 
uključuje podjelu tvrtke u nekoliko manjih a zatim prodaju tih 
tvrtki. 
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*Maloprodaja u zgradama s miješovitom namjenom objašnjena je u drugim poglavljima s određenim vrstama razvoja (npr. višenamjenski objekt)

**To bi bio oblik javno-privatnog partnerstva u kojem GŠ zapošljava voditelja razvoja za izgradnju samostalnog maloprodajnog objekta za GŠ 

(vlasništvo) i potom ga iznajmi zainteresiranom entitetu.

Razvoj Preporuka Za Protiv

VIŠEGENERACIJSKI OBJEKT

Javni razvoj  – Dostupnost nekomercijalnog sadržaja široj populaciji
 – GŠ zadržava kontrolu nad objektom

 – Dodatne financije iz proračuna GŠ

Javno-privatno partnerstvo  – Dodatni prihod za GŠ tijekom godina
 – Nema potrebe da GŠ njime upravlja jer ga je preuzeo 

partner

 – Rizik od razvijanja isključivo komercijalno 
iskoristivog sadržaja, negacija osnovne funkcije 
takve ustanove

ZGRADA PARKIRALIŠTE + POSTAJA ŽIČARE

Javni razvoj  – GŠ zadržava kontrolu
 – Dodatni izvor prihoda, što bi bilo značajno
 – Radilo bi se o monopolu, što je prikladno za javno 

upravljanje

 – Značajno opterećenje na gradski proračun za 
razvoj projekta

Javno-privatno partnerstvo  – Značajno smanjenje financiranja za GŠ
 – Dodatni prihod za GŠ
 – Smanjeni razvojni i operativni rizici
 – Privatno vodstvo poboljšava učinkovitost upravljanja i 

administracije
 – Ako se odabere prikladan privatni partner s iskustvom, 

projekt bi mogao biti spreman i ranije

 – Nismo mogli odrediti niti jedan značajniji rizik 
za GŠ

Koncesija + pravo građenja  – Značajno smanjenje financiranja za GŠ
 – Dodatni prihod za GŠ
 – Smanjeni razvojni i operativni rizici
 – Privatno vodstvo poboljšava učinkovitost upravljanja i 

administracije
 – Ako se odabere prikladan privatni partner s iskustvom, 

projekt bi mogao biti spreman i ranije

 – Nismo mogli odrediti niti jedan značajniji rizik 
za GŠ

 – Rizik kreditnih linija i financiranje projekta na 
strani je investitora

VIŠENAMJENSKI OBJEKT

Javno-privatno partnerstvo  – Značajno smanjenje financiranja za GŠ
 – Dodatni prihod za GŠ
 – Smanjeni razvojni i operativni rizici
 – Privatno vodstvo poboljšava učinkovitost upravljanja i 

administracije
 – Ako se odabere prikladan privatni partner s iskustvom, 

projekt bi mogao biti spreman i ranije

 – Nismo mogli odrediti niti jedan značajniji rizik 
za GŠ

Koncesija + pravo građenja  – Značajno smanjenje financiranja za GŠ
 – Dodatni prihod za GŠ
 – Smanjeni razvojni i operativni rizici
 – Privatno vodstvo poboljšava učinkovitost upravljanja i 

administracije
 – Ako se odabere prikladan privatni partner s iskustvom, 

projekt bi mogao biti spreman i ranije

 – Nismo mogli odrediti niti jedan značajniji rizik 
za GŠ

 – Rizik kreditnih linija i financiranje projekta na 
strani je investitora

STAMBENI OBJEKT

Prodaja zemljišta  – Kratkotrajno povećanje gradskog budzeta
 – Nema potrebe za financiranjem od strane GŠ
 – To je uobičajen model za ovu vrstu zgrade i utemeljen 

je na podacima o kretanju stanovništva

 – GŠ prijenosom vlasništva gubi kontrolu nad 
budućim razvojem

SAMOSTALNI MALOPRODAJNI OBJEKT*

Prodaja zemljišta  – Kratkotrajno povećanje gradskog proračuna
 – Nema potrebe za financiranjem od strane GŠ

 – GŠ prijenosom vlasništva gubi kontrolu nad 
budućim razvojem

Javno-privatno partnerstvo**  – Značajno smanjenje financiranja za GŠ
 – Dodatni prihod za GŠ
 – Smanjeni rizici rada
 – Privatno vodstvo poboljšava učinkovitost upravljanja i 

administracije

 – Nismo mogli odrediti niti jedan značajniji rizik 
za GŠ
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Suradnja 
s investitorima
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Razvoj može početi (nakon što se dobiju građevinske 
dozvole) kada se usvoji UPU u skladu s GUP-om. Postupak 
usvajanja UPU-a objašnjen je u poglavlju o neobvezujućem/ 
obvezujućem natječaju. Ovo je veliki projekt kojim bi se 
stanovništvo Šibenika povećalo za 5 - 10 %. Kao takav, 
trebao bi se izvoditi u fazama sukladno s prevladavajućim 
tržišnim uvjetima kako ne bi došlo do pre zasićenja tržišta.

U nastavku su preporuke za izvođenje razvojnog projekta u 
fazama.

Preporučujemo da se projekt podijeli u faze na minimalno 
10 i maksimalno otprilike 20 godina. 

 ▪ Podjela projekta u faze važna je kako bi se izbjegao rizik 
od pre zasićenja.   

 ▪ Razvoj u fazama mogao bi biti postignut odredbama u 
UPU-u. 
 – Primjer 1: Cijela se lokacija može podijeliti na 

„blokove“ s pripadajućim imenima (A, B, C, D) i 
odredbe UPU-a mogu odrediti red/raspored razvoja 
za svaki blok.

 – Primjer 2: Svaki segment (stambeni, hotel itd.) može 
imati zasebne logičke odredbe po pitanju razvoja u 
fazama ili prema bruto podnoj površini i/ili broju 
apartmana, kreveta itd. 

S U R A D N J A  S  I N V E S T I T O R I M A

Izgradnja objekata

 ▪ Ako natječaj dobije jedan voditelj razvoja za cijeli 
projekt, razvoj u fazama je očekivan. 

 ▪ U slučaju više investitora, lokalna podjela u faze 
posebno je važna s obzirom na to da će različiti segmenti 
(hotel, stambeni objekti, shopping itd.) privući razne 
voditelje razvoja, a njihovi razvojni radovi ne moraju se 
međusobno isključivati. 

 ▪ Preporučili bismo hotel i stambeni segment s 
mješovitom namjenom od oko 5000 m² do 10 000 m² 
kao početnu točku za zahtjeve podjele u faze prema 
UPU-u.

 ▪ U svakom slučaju, podjela na faze najvažnija je za 
stambeni segment jer je njegova bruto razvijena 
površina najveća među svim uporabama predviđenim 
programom.
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Broj investitora na velikim turističkim projektima zelenih 
površina u Hrvatskoj ograničen je zbog nedostatka 
kvalitetnih proizvoda (nedostatak pripremljenih projekata u 
pogledu čistog vlasništva, pristupa infrastrukturi, planiranja 
itd.), no interes postoji i postoji i zemljište je na mapi 
potencijalnih investitora. Trenutačna ulaganja u turističke 
projekte u Hrvatskoj mogu se okarakterizirati opisom 
sljedećih aktera:

Hrvatske hotelske grupe / Mirovinski fondovi

 (Valamar Rivijera, Maistra, Plava Laguna, Ugo Group te PBZ 

CO, AZ, Erste, Raiffeisen mirovinski fondovi)

 ▪ Najaktivniji igrači na tržištu
 ▪ Prolaze kroz jaki investicijski ciklus koji je usmjeren 

prema unaprjeđenju trenutačnih hotela s kategorijama 2* 
i 3* u hotele s kategorijama od 4* i 5*.

 ▪ Uglavnom su koncentrirani na mogućnosti napuštenih 
tvorničkih područja s nižim brojem zelenih ulaganja, 
uglavnom u zemljišta koja su već u njihovom vlasništvu 
sa sadašnjom infrastrukturom.

 ▪ Do danas nema ulaganja u odmarališta s mješovitom 
namjenom i jakom stambenom komponentom, no 
bilježimo potencijalni interes za budućnost.

 ▪ Mirovinski fondovi ulažu u segment hotela, turizma i 
odmora bilo u obliku zajedničkog ulaganja s hotelskim 
tvrtkama (npr. Valamar) ili kupnjom hotelskih tvrtki i 
ulaganjem u projekte preko njih (npr. Jadran d.d.).
 – Kriterij ulaganja koji određuje lokalno regulatorno 

tijelo Hrvatska agencija za nadzor financijskih 
usluga (HANFA) vrlo je ograničen.

 – Može se ulagati isključivo u tvrtke navedene na 
burzi.

 – Prihvatljivi IRR (internal rate of return) je između 9 
% i 12 %.

 ▪ Te tvrtke bile bi zainteresirane za razvijanje dijelova projekta, no 
postoje prepreke:
 – u hotelske grupe prekomjerno se ulaže s 

ograničenom stručnošću po pitanju stambenog 
segmenta

S U R A D N J A  S  I N V E S T I T O R I M A

Identifikacija potencijalnih investitora 

 – mirovinski fondovi vrlo su ograničeni propisima 
i imaju ograničenu stručnost u poslovanju 
nekretninama.

Voditelji razvoja s Bliskog istoka 

(npr. Damac, Emaar / Eagle Hills / Symphony)

 ▪ Jako zanimanje za projekte s miješovitom namjenom u 
Hrvatskoj i sposobni su sami preuzeti cijeli projekt.

 ▪ Predstavljaju nove tržišne igrače bez prethodnih 
projekata u Hrvatskoj.

 ▪ Potencijalno zainteresirani za predmetnu lokaciju.

Regionalni investitori (MK Group, Strabag, J&T Banka, JTH, 

Morgan Stanley, Soravia itd.)

 ▪ Investitori iz obližnjih zemalja koji su upoznati s 
tržišnim trendovima i osnovama.

 ▪ Već su prisutni na tržištu s nekoliko projekata od kojih 
će neki i dalje rasti.

 ▪ Zanimaju ih greenfield prilike pod uvjetom da se 
mogu kupiti po niskoj cijeni i da imaju dobre osnove s 
opipljivim vremenskim okvirom koje mogu ostvariti 
brzi povrat ulaganja.

 ▪ Investitore možemo podijeliti u dvije grupe:
 – temeljni i temeljni plus investitori koji traže povrat 

od samo 5 %
 – oportunistički investitori kojima je minimalni 

prihvatljivi povrat 15 %.

 ▪ Potencijalno zainteresirani za predmetnu lokaciju.

Lokalne male i srednje tvrtke

 (Sarađen, Lignum, Pionir, Mešić COM, Sigma, Ora Mont)

 ▪ Široki izbor manjih investitora koji mogu, ali ne moraju 
biti specijalizirani u hotelskom poslovanju. Obično 
manje tvrtke s vlasništvom nad jednim ili dva hotela  
koji se žele proširiti, građevinske tvrtke koje su spremne 
podnijeti rizike u području hotelijerstva, turizma i 
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odmora, druge nepovezane tvrtke koje smatraju da se 
ovim projektom mogu ostvariti dobri povrati.

 ▪ Najaktivniji su investitori u greenfield mogućnosti zbog 
manjih uloženih sredstava, do 10 milijuna EUR kapitala.
 – Logika ulaganja nešto je drugačija od tvrtki 

spomenutih ranije i ne mora uvijek biti u skladu s 
tržištem.

 ▪ Bili bi zainteresirani za predmetno zemljište ako bi 
postojala mogućnost razvoja manjih segmenata kao što 
je samo stambena komponenta.

Međunarodni voditelji razvoja 

(voditelji razvoja iz UAE-a, Singapura, Kine, SAD-a, Izraela i 

drugi)

 ▪ Tvrtke koje su svjesne Hrvatske kao zemlje i njezinog 
konteksta, no nisu potpuno upoznate s tržištem i 
prilikama koje se tu mogu pronaći.

 ▪ Proteklih su godina uživali u Hrvatskoj, provjeravajući 
potencijalne greenfield prilike i provjeravajući rizike i 
povrate ulaganja.

 ▪ Osim internih razloga i cijena potencijalnih prilika, 
većina razloga zbog kojih ovi voditelji razvoja / fondovi 
/ tvrtke još nisu ušli na tržište razlozi su opisani na 
početku poglavlja.

 ▪ S obzirom na to da te tvrtke dolaze iz obično dobro 
uspostavljenih tržišta gdje su se povrati posljednjih 
godina smanjili u godinama ekspanzivne monetarne 
politike, oni traže povrate iznad temeljnih tržišta i 
sukladno s referentnim vrijednostima na tržištima u 
nastajanju. Minimalni traženi povrat u skladu je sa 
sljedećim:
 – + 10 % povrata za hotelski segment
 – + 20 % povrata za stambeni segment.

 ▪ Potencijalno zainteresirani za predmetnu lokaciju.

Maloprodaja hrane

 ▪ 10 najvećih Hrvatskih maloprodaja hrane.
 ▪ Zamišljenih oko 1100 apartmana uz oko 500 hotelskih 

soba stvaraju potražnju za oko 1 - 2 samostalne velike 
trgovine s hranom ili većih supermarketa smještenih u 
prizemlju stambenih zgrada.

 ▪ Bili bi zainteresirani za predmetno zemljište ako bi 
postojala mogućnost razvoja manjih segmenata kao što 
je samo maloprodajna komponenta.

Na hrvatskom je tržištu ponuda konkurentnog razvoja 
projekata vrlo visoka, uz broj prilika napuštenih 
industrijskih zona koje čekaju na ponovni razvoj. 

Ipak, broj kvalitetnih velikih projekata za razvoj 
zemljišta koji su spremni za tržište po pitanju vlasništva, 
infrastrukturnih veza i usvojene dokumentacije prostornog 
planiranja vrlo je ograničen. To je jedan od glavnih razloga 
zbog kojih je broj velikih razvojnih projekata tako nizak.

Potražnja je sporadična i ograničena na nekoliko investitora 
koji su trenutačno prisutni na tržištu zbog administrativnog 
opterećenja i nedostatka kvalitetnih proizvoda. Interes je, s 
druge strane, značajno veći i može se pripisati voditeljima 
razvoja / fondovima / tvrtkama iz cijelog svijeta koje u 
potrazi za dobrim povratima razmatraju i Hrvatsku.

Vrlo je važno da se projekt ne proda, da u koncesiju itd. 
špekulantima ili fondovima za zemljišno bankarstvo. 

Zbog toga bi se trebala provesti pozadinska provjera 
zainteresiranih investitora, a dokaz o sredstvima trebao bi 
biti minimalni zahtjev za sudjelovanje na natječaju/ima uz 
popis referentnih projekata u posljednje vrijeme.
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Natječaj će biti javno objavljen na službenim lokalnim 
(Službeni glasnik grada Šibenika) i nacionalnim kanalima 
(Narodne novine). Osim toga, kako je ovo veliki projekt, 
o njemu će vjerojatno izvješćivati i nacionalni i regionalni 
web portali.

Natječaj bi trebao sadržavati i poveznicu  na mrežne 
stranice na kojima se može preuzeti Paket s informacijama 
za investicije. Trebao bi imati i dio s najčešćim pitanjima i 
odgovorima na ista, a koje bi zainteresirane strane mogle 
imati po pitanju natječaja. Investitori bi trebali imati 
najmanje 30 dana za postavljanje dodatnih pitanja ili 
komentara o natječaju, nakon čega će grad pregledati sva 
pitanja i na njih javno odgovoriti. U tom slučaju, svi će imati 
iste informacije.

Preporučujemo da, osim javnim objavama, GŠ kontaktira 
izravno sa širom grupom investitora (30 - 50), koji bi mogli 
biti zainteresirani za razvoj lokacije i s njima podijeli 
poveznicu na natječaj. Popis bi se trebao pripremiti prije 
početka javne objave. Na njemu bi se trebali nalaziti 
investitori koje je grad kontaktirao u fazi preliminarnog 
testiranja tržišta uz nekoliko drugih lokalno ili regionalno 
prisutnih investitora / voditelja razvoja iz svakog segmenta.

S U R A D N J A  S  I N V E S T I T O R I M A

Uvjeti suradnje za svaki tip 
investitora 

N E O B V E Z U J U Ć I  |  O B V E Z U J U Ć I  N AT J E Č A J

Kako je spomenuto, po pitanju raspisivanja javnog natječaja 
i usvajanja UPU-a / ulaganja u infrastrukturu koja je 
potrebna za početak razvoja, postoji situacija kokoš ili jaje. 
Implikacije te odluke s investitorskog gledišta su sljedeće:

 ▪ Kako bi postupak bio transparentan i povećao povrat 
ulaganja Gradu Šibeniku, potrebno je raspisati javni 
natječaj za lokaciju. Glavno je pitanje u kojem bi 
se trenutku natječaj trebao raspisati, prije ili nakon 
usvajanja UPU-a.

 ▪ Potencijalni investitori mogli bi imati različita mišljenja 
po pitanju tipologije, segmentacije proizvoda i 
distribucije razvoja na lokaciji i trebali bi biti uključeni u 
projekt prije usvajanja UPU-a.

 ▪ Očekuje se da će za usvajanje UPU-a trebati najmanje 
18 mjeseci, što je vrlo dugo i upitno je bi li se investitor 
obavezao na projekt bez jasne ideje o vremenu usvajanja 
UPU-a i u kojem obliku bi on bio.

 ▪ Standardna praksa je i da UPU financira investitor, 
ukupna cijena nije vrlo visoka (maksimalno oko 200.000 
EUR), no predstavlja važni i veliki početni trošak 
za period čiji rezultat nije siguran. Vjerujemo da su 
male šanse da cijeli projekt preuzme jedan investitor, 
a u Hrvatskoj do sada nije bilo slučajeva da nekoliko 
investitora plati za UPU i postigne dogovor o budućem 
razvoju.
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Situacija kokoši i jajeta koju smo primijetili mogla bi se 
riješiti kroz nekoliko scenarija:

 ▪ GŠ najavi neobvezujući natječaj za cijelo područje 
ciljajući jednog investitora ili nekoliko manjih 
investitora. Natječaj se koristi za testiranje cijelog tržišta 
i izradu programa za UPU. Investitori odlučuju o dijelu 
koji žele razviti i daju preporuke za UPU.
 – GŠ financira UPU na temelju rezultata testiranja 

cijelog tržišta. U slučaju jedinstvenog investitora za 
cijelo područje, UPU bi financirao investitor.

 – UPU se detaljno dijeli u zone, prema interesu 
investitora.

 – Nakon usvajanja UPU-a, GŠ najavljuje obvezujući 
natječaj za dio/dijelove zemljišta uz ciljanje 
zainteresiranih investitora.

 ▪ GŠ objavljuje usvajanje UPU-a i financira ga. Kako je 
objava javna, može se očekivati da će zainteresirani 
investitori prići GŠ-u iskazujući interes i za nekoliko 
dijelova, no UPU ne treba nužno biti prilagođen 
njihovim namjerama.
 – UPU se donosi na vrlo fleksibilnoj razini, s 

osnovnim ograničenjima po pitanju otisaka, visine, 
zelenih površina i upotrebe, no s višestrukim 
mogućnostima po pitanju zona.

 – GŠ odlučuje koje bi se zone trebale sačuvati za javni 
prostor, a za ostale se raspisuje natječaj.

 – Nakon usvajanja UPU-a, GŠ najavljuje obvezujući 
natječaj za dio/dijelove zemljišta uz ciljanje 
zainteresiranih investitora.

 ▪ GŠ najavljuje neobvezujući natječaj s glavnim 
karakteristikama razvoja za cijelo područje ciljajući 
jednog investitora ili nekoliko manjih investitora. 
Investitori odlučuju o dijelu koji žele razviti i za 
njih daju ponudu. UPU financira GŠ i zone se 
detaljno određuju prema interesu investitora koji 
je dobio natječaj. Bilo kakve pologe za zemljište ili 
infrastrukturu investitori daju tek kada se UPU usvoji. 

Brojne su iteracije moguće po pitanju navedenih scenarija. 
Naša je preporuka scenarij u kojem GŠ najavljuje usvajanje 
UPU-a i za njega podnosi sve troškove, a pripremljeni 
UPU bit će vrlo fleksibilan nakon raspisivanja obvezujućeg 
natječaja.
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U V J E T I  N AT J E Č A J A

U nastavku je tablica s informacijama koje je potrebno 
dostaviti zainteresiranim investitorima ovisno o tome 
odluči li Grad Šibenik raspisati neobvezujući ili obvezujući 
natječaj.

Neobvezujući natječaj Obvezujući natječaj(i)

0. Izvršni sažetak pojašnjava postupak, tko organizira natječaj, informacije o vrsti natječaja (neobvezujući, obvezujući), glavne činjenice 
o cijelom prostoru TEF-a (npr. lokacija i ukupna površina).

1. Glavne činjenice o lokaciji, makro i mikro lokacija, površina parcela, brojevi katastarskih čestica. Map(e),
fotografije zemljišta i točno određene granice lokacije.

2. Informacije o postojećoj infrastrukturi na lokaciji.
Informacije o čistoći lokacije (nije više zagađena).

3. Informacije o trenutačnom vlasništvu.

4. Kratki opis trenutačnih odredbi o određivanju zona na lokaciji, npr. 
koji su planovi na snazi i koji će biti usvojeni (UPU) 
i kada otprilike.

Kratki opis trenutačnih zona na lokaciji, npr. UPU i glavne 
implikacije za lokaciju (broj dopuštenih uporaba po parceli, glavne 
implikacije kao što su koeficijent otiska, maksimalna visina, 
koeficijent iskoristivosti itd.).

5. Ključni kontakti za pitanja i podnošenje ponuda.

6. Ključni datumi za pitanja i podnošenje ponuda.

7. Kratki opis ponuđenog poslovnog modela za podzone. npr. 
postupak, osnova licitacije i podaci o SPN-u.

8. Potrebne informacije za ponude (opis ponuditelja, dosadašnja 
postignuća, zanimanje za određene parcele/upotrebe, poželjni 
poslovni model, tipična financijska struktura itd.).

Potrebne informacije za ponude (opis ponuditelja, dosadašnja 
postignuća, informacije o licitaciji određenih parcela/uporaba, 
način financiranja razvoja, komercijalni uvjeti itd.).

9. Komentar tržišta Komentar tržišta

10. Opći uvjeti sudjelovanja Opći uvjeti sudjelovanja
npr. Troškovi („Kupce se podsjeća da će svi troškovi i tereti koji 
nastanu tijekom procjene, podnošenja ili pregovaranja o ponudi 
biti na njihov vlastiti trošak i vlastiti rizik. Sljedeće točke sumiraju
opće uvjete sudjelovanja:
Vlasnik zadržava pravo ne prihvatiti ponudu na svoju diskreciju.
Ponuđena cijena ne bi trebala sadržavati nikakve transakcijske 
troškove.“).

PAKET S INFORMACIJAMA ZA INVESTICIJE
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